REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sanluri Importo €  364.192,40
Intervento: Messa a norma antincendio varie strutture
Codice: SS_SAN_040
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
Anno di riferimento 2018 2019 2020 2021
(ACCONTO)
Avanzamento finanziario 36.419,24 218.515,44 109.257,72
Avanzamento procedurale 1° anno 2" anno 3° anno 4° anno
2018 2019 2020 2021
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
Awvio procedura affidamenti incarichi professionali/servizi: Progettazione - Indagini - Studi - Direzione
. . . . - . . . s i LUGLIO
dei Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione (se diversi dai progettisti).
Conferimento incarichi professionali SETTEMBRE
2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica NOVEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva DICEMBRE
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento FEBBRAIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva APRILE
6. Procedure di gara
Predisposizione documentazione da porre a base di gara MAGGIO
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. GIUGNO
Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte LUGLIO
Nomina della commissione Aggiudicatrice e valutazione offerte AGOSTO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE
verifiche aggiudicatario OTTOBRE
Aggiudicazioni NOVEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti DICEMBRE
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori GENNAIO
Conclusione dei lavori MAGGIO
10. Collaudi
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Fabrizio Fazzini
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