REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio nel complesso San Camillo

Codice: SS_SAN_019

A DELLA S

Importo € 2.470.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022
Avanzamento finanziario 120.000,00 115.000,00 1.500.000,00 735.000,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2018 2019 2020 2021 2022

Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica SETTEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva
4. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni GENNAIO
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MARZO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori APRILE
Conclusione dei lavori APRILE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI AGOSTO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Gianni Luigi Moro
Firmato digitalmente

MORO da MORO GIANNI LUIGI
GIANNI LUIG] P2t 2019.07.25

14:11:41 +02'00"




		2019-07-25T14:11:41+0200
	MORO GIANNI LUIGI




