Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie

Codice: SS_SAN_029

Importo € 12.399.400,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno . . . . . . .
Anno di riferimento 2018 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario 1.200.000,00 39.940,00 2.479.880,00 | 3.719.820,00 | 3.099.850,00 | 1.239.940,00 619.970,00
A " dural 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
vanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nomina RUP FEBBRAIO APRILE
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica DICEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva MARZO
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva SETTEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE
7. Procedure di gara - Aqgiudicazioni
Proposte di aggiudicazione GENNAIO
Aggiudicazioni MARZO
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MAGGIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori LUGLIO
Conclusione dei lavori MARZO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Gabriella Ferrai

Firmato digitalmente
FERRAI da FERRAI GABRIELLA
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