REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sanluri

Intervento: P.O. San Gavino Monreale (messa a norma antincendio)

Codice: SS_SAN_041

Importo € 1.409.807,60

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Anno di riferimento 2018 2019 2020 2021 2022
(ACCONTO)
Avanzamento finanziario 100.000,00 109.807,60 600.000,00 600.000,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
2018 2019 2020 2021 2022
Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel DIigs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita AGOSTO
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare GIUGNO
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva OTTOBRE
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento DICEMBRE
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE
Aggiudicazioni NOVEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti DICEMBRE
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori GENNAIO
Conclusione dei lavori SETTEMBRE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE
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