Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo € 800.000,00
Intervento: Messa a norma antincendio Casa della Salute di Tortoli
Codice: SS_SAN_033
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno
2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022
Avanzamento finanziario 50.000,00 200.000,00 450.000,00 100.000,00
A t dural 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
vanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022

Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di
fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica OTTOBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva DICEMBRE
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento FEBBRAIO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. OTTOBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione FEBBRAIO
Aggiudicazioni APRILE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MAGGIO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori AGOSTO
Conclusione dei lavori AGOSTO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Sandro Mereu
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