REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo € 3.918.500,00

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio varie strutture

Codice: SS_SAN_018

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 102::20 2 anno 3 anno 4° anno 5° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022
Avanzamento finanziario 350.000,00 2.379.000,00 1.189.500,00
A " dural 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
vanzamento procecurale 2018 2019 2020 2021 2022
Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP FEBBRAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica
ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica SETTEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva
4. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni GENNAIO
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MARZO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori APRILE
Conclusione dei lavori APRILE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI AGOSTO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

BOSINCO PIETRO Firmato digitalmente da BOSINCO
PIETRO SALVATORE ANGELO

SALVATORE ANGELO  pata: 2019.07.24 1220:13 +0200

Timbro e firma RUP
Pietro Bosinco




		2019-07-24T12:20:13+0200
	BOSINCO PIETRO SALVATORE ANGELO




