
DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo  €       390.000,00 

Codice: SS_SAN_024

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Avanzamento finanziario 140.000,00 200.000,00 50.000,00

Avanzamento procedurale

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

Approvazione studi di fattibilità

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica SETTEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva NOVEMBRE

4. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione MARZO

Aggiudicazioni APRILE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GIUGNO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori LUGLIO

Conclusione dei lavori GIUGNO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Vanni Fara

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia

Intervento:  Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio

1° anno
2018 

(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)


		2019-07-24T12:39:06+0200
	FARA VANNI




