
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo 12.399.400,00€   

Codice: SS_SAN_029

Anno di riferimento
1° anno

2018 
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

Avanzamento finanziario 1.200.000,00 39.940,00 2.479.880,00 3.719.820,00 3.099.850,00 1.239.940,00 619.970,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018
2° anno

2019
3° anno

2020
4° anno

2021
5° anno

2022
6° anno

2023
7° anno

2024
8° anno

2025
Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Cronoprogramma procedurale e finanziario

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero “San Francesco” di Nuoro e messa in funzione ed efficientamento varie strutture sanitarie 

Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica DICEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva MARZO
4. Fase autorizzativa 
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva SETTEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione GENNAIO
Aggiudicazioni MARZO
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MAGGIO
9. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori LUGLIO
Conclusione dei lavori MARZO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Gabriella Ferrai
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