
DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo  €   1.409.807,60 

Codice: SS_SAN_041

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Avanzamento finanziario 100.000,00 109.807,60 600.000,00 600.000,00 

Avanzamento procedurale

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

Approvazione studi di fattibilità AGOSTO

Approvazione progettazione preliminare GIUGNO

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva OTTOBRE

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento DICEMBRE 

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE 

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori GENNAIO

Conclusione dei lavori SETTEMBRE 

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE 

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE 

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Giuseppe Botta

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sanluri

Intervento: P.O. San Gavino Monreale (messa a norma antincendio)

1° anno
2018 

(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
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