
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Lanusei Importo 1.000.000,00€    

Codice: SS_SAN_032

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Avanzamento finanziario 50.000,00 250.000,00 600.000,00 100.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare SETTEMBRE

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva NOVEMBRE

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento FEBBRAIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. OTTOBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione FEBBRAIO

Aggiudicazioni APRILE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori AGOSTO

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Guido Sorcinelli

Intervento: Messa a norma antincendio Casa della Salute di Lanusei 
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