
DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo  €    3.874.108,46 

Codice: SS_SAN_037

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

Avanzamento finanziario 387.411,00 1.162.232,39 1.549.643,38 774.821,69

Avanzamento procedurale

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

Approvazione studi di fattibilità AGOSTO

Approvazione progettazione preliminare NOVEMBRE

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva GENNAIO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni edilizie – Parere VV.F APRILE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva MAGGIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti OTTOBRE

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori DICEMBRE

Conclusione dei lavori AGOSTO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Marcello Serra

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Intervento: Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in 
materia di prevenzione incendi varie strutture sanitarie

1° anno
2018 

(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
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