REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia Importo € 390.000,00
Intervento: Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio
Codice: SS_SAN_024
Cronoprogramma procedurale e finanziario
1° anno o ° o
Anno di riferimento 2018 223230 323230 4232:‘0
(ACCONTO)
Avanzamento finanziario 140.000,00 200.000,00 50.000,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 37 anno 4° anno
2018 2019 2020 2021

Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
economica (se ricade nel Digs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica SETTEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva NOVEMBRE
4. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione MARZO
Aggiudicazioni APRILE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti GIUGNO
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori LUGLIO
Conclusione dei lavori GIUGNO
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Vanni Fara
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