
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo 1.072.000,00€    

Codice: SS_SAN_026

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Avanzamento finanziario 200.000,00 443.200,00 214.400,00 107.200,00 107.200,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica GENNAIO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva LUGLIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione OTTOBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO

Conclusione dei lavori MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Vinicio Demurtas

Intervento: Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Nuoro

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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