REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo € 1.072.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Nuoro

Codice: SS_SAN_026

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno
Anno di riferimento 2018
(ACCONTO)

2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
2019 2020 2021 2022

Avanzamento finanziario 200.000,00 443.200,00 214.400,00 107.200,00 107.200,00

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Avanzamento procedurale 2018 2019 2020 2021 2022

Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica GENNAIO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva LUGLIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione OTTOBRE

Aggiudicazioni NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori FEBBRAIO

Conclusione dei lavori MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO

Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Vinicio Demurtas

Firmato digitalmente
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