
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo 3.918.500,00€    

Codice: SS_SAN_018

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Avanzamento finanziario 350.000,00 2.379.000,00 1.189.500,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica SETTEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

4. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni GENNAIO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MARZO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori APRILE

Conclusione dei lavori APRILE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI AGOSTO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data: 

Timbro e firma RUP

Pietro Bosinco

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio varie strutture
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