REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

Intervento: Messa a norma antincendio vecchio ospedale San Martino

Codice: SS_SAN_038

Importo €

1.200.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

Avanzamento finanziario

120.000,00

480.000,00

400.000,00

200.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

Nomina RUP

FEBBRAIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

AGOSTO

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

GIUGNO

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

OTTOBRE

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

DICEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

FEBBRAIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

SETTEMBRE

Aggiudicazioni

NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

GENNAIO

Conclusione dei lavori

SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:

Firmato digitalmente da

Timbro e firma RUP  SERRA Frmato digitalme!
Marcello Serra MARCELLO QUIRICO

Data: 2019.07.26 10:02:56

QUIRICO +02'00'
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