Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Oristano

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Mastino di Bosa

Codice: SS_SAN_035

Importo €

1.000.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

Avanzamento finanziario

100.000,00

300.000,00

400.000,00

200.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

Nomina RUP

FEBBRAIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

AGOSTO

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

GIUGNO

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

OTTOBRE

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni edilizie — Parere VV.F

DICEMBRE

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

FEBBRAIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

APRILE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

SETTEMBRE

Aggiudicazioni

NOVEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

DICEMBRE

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

GENNAIO

Conclusione dei lavori

SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

OTTOBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

OTTOBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:

Firmato digitalmente da

Timbro e firma RUP SERRA CERRA MARCELLO
Marcello Serra MARCELLO QUIRICO

Data: 2019.07.26 10:01:18

QUIRICO +02'00"
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