REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Carbonia Importo € 1.643.920,00
Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Sirai di Carbonia
Codice: SS_SAN_042
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Avanzamento finanziario 95.000,00 611.000,00 | € 611.000,00 326.920,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nomina RUP MAGGIO
Richiesta CUP GENNAIO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 50/2016 e smi)
Approvazione studi di fattibilita SETTEMBRE
2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Dlas 50/2016)
Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica OTTOBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva DICEMBRE
4. Fase autorizzativa
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento: mediante Conferenza di Servizi
indetta dal Comune di Carbonia da parte dei Vigili del Fuoco, Sovraintendenza ai beni architettonici DICEMBRE
e culturali, ufficio urbanistica Comune di Carbonia, Igiene Pubblica ASSL Carbonia.
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. APRILE
7. Procedure di gara - Aagiudicazioni
Proposte di aggiudicazione OTTOBRE
Aggiudicazioni NOVEMBRE
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti DICEMBRE
9. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori GENNAIO
Conclusione dei lavori SETTEMBRE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera GENNAIO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI OTTOBRE
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari NOVEMBRE
11. Chiusura operazioni/Funzionalita GENNAIO
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Timbro e firma RUP
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