
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo 2.990.000,00€    

Codice: SS_SAN_021

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 140.000,00 300.000,00 1.300.000,00 950.000,00 300.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità AGOSTO

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare DICEMBRE

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica GENNAIO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento MAGGIO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva GIUGNO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE

Aggiudicazioni DICEMBRE

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GENNAIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori FEBBRAIO

Conclusione dei lavori FEBBRAIO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MAGGIO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità SETTEMBRE

Data: 

Timbro e firma RUP

Gian Domenico Padre

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero A. Segni di Ozieri

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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