
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Olbia Importo 2.700.000,00€    

Codice: SS_SAN_023

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Avanzamento finanziario 500.000,00 200.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

Nomina RUP FEBBRAIO

Richiesta CUP MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica GENNAIO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva MAGGIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. LUGLIO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione GENNAIO

Aggiudicazioni FEBBRAIO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MARZO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori APRILE

Conclusione dei lavori MAGGIO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera GIUGNO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità SETTEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP

Silvana Usai

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio del P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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