DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Nuoro Importo € 1.742.000,00

Intervento: Messa a norma antincendio del Presidio Ospedaliero “C. Zonchello” di Nuoro
Codice: SS_SAN_028

Cronoprogramma procedurale e finanziario

o
Anno di riferimento 123220 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
(ACCONTO) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario 87.100,00 87.100,00 348.400,00 522.600,00 435.500,00 174.200,00 87.100,00
Avanzamento procedurale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nomina RUP FEBBRAIO APRILE

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progetto di fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica DICEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva MARZO

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva SETTEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. NOVEMBRE

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione GENNAIO

Agaiudicazioni MARZO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti MAGGIO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori LUGLIO

Conclusione dei lavori MARZO

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera MARZO

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI MAGGIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari SETTEMBRE

11. Chiusura operazioni/Funzionalita DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Gabriella Ferrai

Firmato digitalmente
FERRAI da FERRAI GABRIELLA

Data: 2019.07.25
GAB RI ELL 17:37:05 +02'00"



		2019-07-25T17:37:05+0200
	FERRAI GABRIELLA




