
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo 3.000.000,00€         

Codice: SS_SAN_020

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

Avanzamento finanziario 150.000,00 650.000,00 1.700.000,00 500.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica SETTEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva DICEMBRE

4. Fase autorizzativa 

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva FEBBRAIO

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione FEBBRAIO

Aggiudicazioni MAGGIO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti LUGLIO

9. Esecuzione/Realizzazione 

Consegna dei lavori SETTEMBRE

Conclusione dei lavori SETTEMBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI NOVEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data: 

Timbro e firma RUP

Roberto Manca

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio nell’ex palazzo direzionale ASL (Palazzo Rosa)

Cronoprogramma procedurale e finanziario


		2019-07-24T13:38:40+0200
	MANCA ROBERTO GINO




