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Oggetto: Rimodulazione termini di scadenza alla data del 31/12/2020 per il contratto fornitura in modalita
service, di un sistema di analisi mediante CGH ARRAY per il Laboratorio di Citogenetica della 5.C. Genetica
Medica P.0. Binaghi. Procedura affidata con Determinazione Dirigenziale n. 817 del 13/10/2017,

ClG 71149491AB.

In riferimento alla Vs. comunicazione prot, PG/2019/0341288 del 02/12/2019 con la presente si comunica
la disponibilita alla rimodulazione dei termini di scadenza sino al 31/12/2020 della fornitura in modalit3
service, di un sistema di analisi mediante CGH ARRAY per il Laboratorio di Citogenetica della 5.C. Genetica
Medica P.O. Binaghi come da Determina Dirigenziale 817 del 13/10/2017agli stessi patti e condizioni.

Si rimane a disposizione e si porgano cordiali saluti.
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