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1 Dati anagrafici dell’amministrazione richiedente
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2 Documenti di riferimento

Documento

Ambito di Riferimento

Piano dei Fabbisogni

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni Lotto 5 - Piano dei Fabbisogni inviato in data
25/02/2019

Progetto Esecutivo

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni Lotto 5 - Progetto Esecutivo relativo agli interventi di
modernizzazione dei sistemi informativi gestionali approvato tramite
delibera n.399 del 17/05/2019 e trasmesso con PEC dal RTI unitamente
al Piano di Lavoro in data 18/03/2019.

Deliberazione del
Direttore Generale ATS
Sardegna

Deliberazione del Direttore Generale N° 399 Del 17/05/2019 -

OGGETTO: Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi
(biennio 2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152
del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di
Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS -
Azienda per la Tutela della Salute” — Adesione al Contratto Quadro
CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali
Integrati - Lotto 5 — ID Sigef 1607” — CIG derivato: 7882925B7D

Contratto Esecutivo

Contratto Esecutivo — Lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei
sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti
amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale.
Stipulato in data 24/06/2019

Contratto Quadro

CONTRATTO QUADRO SGI — Lotto 5 — ID SIGEF 1607

Offerta Tecnica

OFFERTA TECNICA - Lotto 5 — ID SIGEF 1607

Capitolato Tecnico

CAPITOLATO TECNICO SGI - Lotto 5 — ID SIGEF 1607

Presentazione Progetto

File ppt denominato “SG/_Controllo di Gestione e Consolidamento della
Rete dei Laboratori di Analisi dellATS Sardegna - Kick Off v1.1.pptx”
allegato al presente verbale
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3 Obiettivi e organizzazione della fornitura

Gli obiettivi di tale fornitura sono stati individuati in risposta alle seguenti richieste di intervento:
e Realizzazione BUS di integrazione tra LLU
e Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA
e Attivazione tracciabilita dei campioni
o Gestione e supporto
e Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni
e Sviluppo canali di integrazione
o Gestione e supporto
e Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie
o Gestione e supporto
e Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale

La fornitura & organizzata nelle seguenti tipologie di servizio:

 Servizi di sviluppo software (SS): raggruppa i servizi necessari alla corretta analisi dei requisiti e
funzionale, disegno tecnico, progettazione, parametrizzazione, personalizzazione e sviluppo di
sistemi nei due ambiti di gara. | servizi possono essere relativi sia a soluzioni di mercato che a
soluzioni sviluppate ad hoc;

* Servizi di gestione, manutenzione e assistenza (SG): raggruppa i servizi di gestione e
manutenzione delle applicazioni nonché di conduzione operativa dei sistemi e delle infrastrutture in
entrambi gli ambiti di gara. Anche per questa tipologia i servizi possono esser
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4 Pianificazione temporale

Il presente documento rappresenta il Masterplan complessivo delle attivita previste dal RTI
nell’ambito del Progetto esecutivo per ATS Sardegna relativo all’Accordo Quadro Consip SGI Lotto 5
per la durata complessiva del progetto di 24 mesi.

Il documento rappresenta lo strumento di monitoraggio ed eventuale aggiornamento del Piano di
lavoro generale.

Tale documento offre un quadro generale della fornitura, sia in prospettiva di lungo termine, con un
taglio prevalentemente strategico, sia in prospettiva piu contingente, di tipo operativo-gestionale,
finalizzata ad offrire un quadro d’'insieme delle attivita da porre in essere.

Il documento dettaglia per ogni linea di attivita prevista i servizi contemplati, i tempi previsti per lo
svolgimento delle attivita stesse, le risorse necessarie ed i deliverable attesi.

Il contenuto e la forma del piano sono stati definiti in maniera da poter disporre, per quanto possibile,
di uno strumento agile, non ridondante e/o dispersivo, e funzionale ad agevolare I'attivita di
monitoraggio e rendicontazione. Per tale motivo si predilige una rappresentazione tabellare che aiuta
ad una maggiore intellegibilita consentendo di contenere le dimensioni del documento.

La consegna dei deliverable e della documentazione di progetto potra avvenire tramite posta
elettronica ai referenti del’ Amministrazione per la specifica linea di attivita, oltre ad eventuali altri
soggetti coinvolti.

Nella tabella che segue si riepiloga la pianificazione temporale dei Work Package da progetto
esecutivo e le milestone di fatturazione per le attivita di sviluppo e per le attivita di gestione e
manutenzione:

Intervento Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ott | Nov | Dic | Gen|Feb| Mar |[Apr|Mag| Giu Lug | Ago | set ott | Nov [ Dic Gen | Feb | Mar

Realizzazione
BUS di
integrazione tra
LLU
Spostamento
Laboratori
slave su Master
S1.A2 e migrazione €85.407 €85.407 €85.407 €85.407 €84.936
collegamenti
strumentali su
HALIA

S1A1 €51.997

Attivazione
S1.A3 tracciabilita dei € 56.467 € 56.467 €42.586
campioni

Gestione e
S1.A3-a | supporto per € 14.680
S1.A3

Attivazione
Magazzino
S2.A1 SiLUS e €48.021 €48.021 €48.021
relative
integrazioni

Gestione e

Realizzazione
Sistema di
gestione delle
terminologie

S2.A2 €91.759

S2.Al-a supporto per €46.011
Gestione e
S2.A2-a | supporto per

S2.A1

€91.289
S2.A2
Realizzazione
datawarehouse
e cruscotto €62.068 €60.888
direzionale

S2.A3 €61.124
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5 Dipendenze

Di seguito vengono elencate le dipendenze tra le singole attivita progettuali di sviluppo:

Attivita Dipendenze

S1.A1 | Realizzazione BUS di integrazione tra LLU Progetto ESB — Picasso Centrale

Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione

S1.A2 collegamenti strumentali su HALIA

S1.A3 | Attivazione tracciabilita dei campioni

S2.A1 | Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni Attivita di competenza Engineering

S2.A2 | Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie

S1.Al Realizzazione BUS di integrazione tra LLU
S2.A3 | Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie
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Codice Descrizione Deliverable ! estorfe
Fatturazione
S1.A1-DLV.10 Analisi
Realizzazione BUS di integrazione tra | S1.A1-DLV.11 Piano di Progetto
S1.A1 LLU S1.A1-DLV.13 Piano di Test SLAL-FATTL
51.A1-DLV.14 Esecuzione Test
. .. Deliverable Milestone
Codice Descrizione .
Fatturazione
Spostamento Laboratori slave su $1.A2-DLV.10 Anallsi
. . . | S1.A2-DLV.11 Piano di Progetto
S1.A2 Is\ilfusrt:;nt:“ STL%LT_TIA?M collegamenti $1.A2-DLV.13 Piano di Test S1.A2-FATT1
S1.A2-DLV.14 Esecuzione Test
Spostamento Laboratori slave su | Aggiornamento documentazione
S1.A2 Master e migrazione collegamenti S1.A2-FATT2
strumentali su HALIA
Spostamento Laboratori slave su | Aggiornamento documentazione
S1.A2 Master e migrazione collegamenti S1.A2-FATT3
strumentali su HALIA
Spostamento Laboratori slave su | Aggiornamento documentazione
S1.A2 Master e migrazione collegamenti S1.A2-FATT4
strumentali su HALIA
Spostamento Laboratori slave su | Aggiornamento documentazione
S1.A2 Master e migrazione collegamenti S1.A2-FATTS
strumentali su HALIA
. .. Deliverable Milestone
Codice Descrizione .
Fatturazione
Deliverable per sito pilota
S1.A3-DLV.10 Analisi
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni S$1.A3-DLV.11 Piano di Progetto S1.A3-FATT1
S$1.A3-DLV.13 Piano di Test
S$1.A3-DLV.14 Esecuzione Test
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni | Aggiornamento documentazione S1.A3-FATT2
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni | Aggiornamento documentazione S1.A3-FATT3
. Report interventi assistenza
S1.A3.a Gestione e supporto per S1.A3 S1.A3.a-FATT4
. .. Deliverable Milestone
Codice Descrizione .
Fatturazione
Deliverable per sito pilota
S$2.A1-DLV.10 Analisi
2.A1 Attivazi M i IL lati . .
:z AL inttt;"i:';’g:i agazzino SILUS e relative | o, 1 11v.11 piano di Progetto $2.A1-FATT1
o € S$2.A1-DLV.13 Piano di Test
52.A1-DLV.14 Esecuzione Test
S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative | Aggiornamento documentazione
. L S2.A1-FATT2
S2.Al.a integrazioni
S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative | Aggiornamento documentazione
: L S2.A1-FATT3
S2.Al.a integrazioni
Report interventi assistenza
S2.A1.b Gestione e supporto per S2.A1 S2.A1-FATT4
. .. Deliverable Milestone
Codice Descrizione A
Fatturazione
Deliverable per sito pilota S2.A2-FATT1
. . . . . S2.A2-DLV.10 Analisi
$2.A2 Sealgzarm@e Sistema di gestione delle $2.A2-DLV.11 Piano di Progetto
erminologie $2.A2-DLV.13 Piano di Test
52.A2-DLV.14 Esecuzione Test
$2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle | Aggiornamento documentazione S2.A2-FATT2
) terminologie
S2.A2.3 Gestione e supporto per S2.A2 Report interventi assistenza S2.A2.a-FATT3
R ] i j 2.A2.a-
$2.A2.a Gestione e supporto per $2.A2 eport interventi assistenza S2.A2.a-FATT4
Report interventi assistenza S2.A2.a-FATTS
S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 P
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Deliverable Milestone
Fatturazione

Codice Descrizione

$2.A3 Realizzazione  datawarehouse €| o, )3 1 10 pocumento di Andlsi $2.A3-FATT1
cruscotto direzionale
Realizzazione datawarehouse e | S2.A3-DLV.20 Piano di Progetto
cruscotto direzionale S$2.A3-DLV.21 Piano di Realizzazione
Realizzazione datawarehouse e $2.A3-DLV.30 Piano di Test
S2.A3 cruscotto direzionale $2.A3-DLV.31 Esecuzione Test S2.A3-FATT3
S$2.A3-DLV.32 Cruscotto QV

S2.A3 S2.A3-FATT2
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7 Importi per linea di attivita

Codice | Intervento Euro
S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU €51.997
S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA €426.563
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni € 155.520
S1.A3.a Gestione e supporto per S1.A3 £€14.680
S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni, Sviluppo canali Integrazione €144.063
S2.Al1.b Gestione e supporto per S2.A1 €46.011
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie €183.048
S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 €14.022
S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale £ 184.080

Totale Euro | €1.219.983

| valori economici sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa.
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8 Piano di fatturazione complessivo

Di seguito viene riportato il piano di fatturazione.

Codice Descrizione Fattura Euro Modalita
S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU S1.AL-FATT1 €51.997 | A corpo
Codice Descrizione Fattura Euro Modalita
S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e| . .o
migrazione collegamenti strumentali su HALIA €85.407 | A corpo
S1A2 Sposta_mento Laborat(_)rl slave su Master e SLA2-FATT2
migrazione collegamenti strumentali su HALIA €85.407 | A corpo
S1.A2 Sposta_mento Laborat(_)rl slave su Master e S1A2-FATT3
migrazione collegamenti strumentali su HALIA €85.407 | A corpo
S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e ., i1,
migrazione collegamenti strumentali su HALIA €85.407 | A corpo
S1.A2 Spostamento Laboratqn slave su Master e | s
migrazione collegamenti strumentali su HALIA €84.936 | A corpo
Codice Descrizione Fattura Euro Modalita
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni SLA3-FATTL €56.467 | A corpo
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni SL1.A3-FATT2 €56.467 | A corpo
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni SL1.A3-FATT3 €42.586 | A corpo
S1.A3.a Gestione e supporto per S1.A3 S1A3.a-FATT4 Canone trimestrale
€ 14.680 | anticipato
Codice Descrizione Fattura Euro Modalita
S2.A1 - . L _—
Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni | S2.A1-FATT1
S2.Al.a €48.021 | A corpo
S2.A1 - . - -
Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni | S2.A1-FATT2
S2.Ala €48.021 | A corpo
S2.A1 - . Lo -
Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni | S2.A1-FATT3
S2.Ala €48.021 | A corpo
S2.Alb Gestione e supporto per S2.A1 S2.AL-FATT4 Canone trimestrale
€46.011 | anticipato
Codice Descrizione Fattura Euro Modalita
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie SZAZFATTL €91.289 | A corpo
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie S2AZFATTZ €91.759 | A corpo
. S2.A2.2-FATT3 Canone trimestrale
S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 €4.601 | anticipato
. S2.A2.2-FATT4 Canone trimestrale
S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 €4.601 | anticipato
S2.A2.a-FATT5 ;
. Canone trimestrale
2.A2. ion I r S2.A2
S a Gestione e supporto per S €4.820 | anticipato
Codice Descrizione Fattura Euro Modalita
Realizzazione  datawarehouse e  cruscotto
S S2.A3-FATT1
S2.A3 direzionale €62.068 | A corpo
Realizzazione datawarehouse e cruscotto
N 2.A3-FATT2
S2A3 direzionale S2A3 €60.888 | A corpo
Realizzazione datawarehouse e cruscotto
N S2.A3-FATT3
S2.A3 direzionale €61.124 | A corpo
€1.219.983
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9 Stato di Avanzamento dei Lavori

A seguito della Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2019 nella quale si specifica
I'insorgenza di “circostanze speciali” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle
attivita del seguente Progetto Esecutivo “Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei
Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna” come richiesto viene fornito dal RTl lo Stato di Avanzamento
progettuale al 26 Febbraio 2020 in attesa della definizione dei termini di sospensione dei lavori
previsti alla data del 1 Marzo 2020.

9.1Sintesi Avanzamento Attivita

9.1.1 S1.Al Realizzazione BUS di integrazione tra LLU

% Task 2019 Qir 4 2020 Qtr 1
Con (i ] Mode + Task Name ~ Duration ~ Start ~ Finish ~ Predecesso Oct Nov Dec Jan
30% - 4 S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU 48 days Mon 19-10-14 Wed 19-12-18 2 1

30% - 4 Fase 1: Analisi, Realizzazione e Collaudo 48 days Mon 19-10-14 Wed 19-12-18 1

73% - Analisi della soluzione 20 days Mon 19-10-14 Fri 15-11-08 — l

0% = Creazioni canali tra LLU e Sistema centrale (sito F 20 days Mon 19-11-11 Fri 19-12-06 19 l

0% - Test connettivita 4 days Mon 19-12-09 Thu 19-12-12 20 l

0% - Collaudo su ambiente Target 4 days Fri19-12-13  Wed 19-12-18 21

0% - Deliverable: S1.A1-DLV.10 Analisi 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 22 12-18
0% - Deliverable: $1.A1-DLV.11 Piano di Progetto 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 22 12-18
0% - Deliverable: $1.A1-DLV.13 Piano di Test 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 22 12-18
0% - Deliverable: S1.A1-DLV.14 Esecuzione Test 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 22 ﬁ 12-18
0% - Milestone Fatturazione: S1.AI-Fattl 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 26 ¢ 12-18

9.1.2 S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione su HALIA

ne @ - Task Name « |Duration  + Start « Finist v|| Do A

0% 4 51.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e 310 days Thu 20-01-02 Wed 21-03-10 I
migrazione su HALIA

0% - 4 Fase 1 50 days Thu 20-01-02 Wed 20-03-11 1
0% [ = Dettaglio attivita 50 days Thu 20-01-02  Wed 20-03-11
0% - Deliverable: $1.A2-DLV.10 Analisi 0 days Wed 20-03-11 Wed 20-03-11 “' 03-11
0% - De le: $1.A2-DLV.11 Piano di Progetto 0 days Wed 20-03-11 Wed 20-03-11 .' 03-11
0% - De le: $1.A2-DLV.13 Piano di Test 0 days Wed 20-03-11 Wed 20-03-11 .’ 03-11
0% - Deliverable: $1.A2-DLV.14 Esecuzione Test 0 days Wed 20-03-11 Wed 20-03-11 1‘03-11
0% - Milestone Fatturazione: S1.A2-Fatt1 0 days Wed 20-03-11 Wed 20-03-11 03-11
0% - Fase 2 60 days Thu 20-03-12  Wed 20-06-03 F—|
0% - Fase 3 60 days Thu 20-06-04 Wed 20-08-26 I!
0% - Fase 4 70 days Thu 20-08-27 Wed 20-12-02
0% - Fase 5 70 days Thu 20-12-03 Wed 21-03-10

9.1.3 S1.A3 Attivazione tracciabilitd dei campioni

% Task 2019 Qtr 4 2020Qtr1
Conw 0 Mode < Task Name « Duration - Start » Finish - Oct Nov Dec Jan Feb
3% - 4 51.A3 Attivazi iabilita dei pioni 379 days Mon 19-10-14 Thu 21-03-25 I

20% - 4 Fase 1 - Pilota Tratta Nuoro-Sorgono 49 days Mon 19-10-14 Thu 19-12-19 1

100% « = Sopralluogo Tratta Pilota Nuoro Sorgono 1 day Mon 19-10-14 Mon 19-10-14 il

60% - Analisi della soluzione per la tratta Pilota 15 days Tue 19-10-15 Mon 19-11-04 - l

0% - Installazione T4H 15 days Tue 19-11-05 Mon 19-11-25 il

0% - Integrazione T4H - LIS 10 days Tue 19-11-26 Mon 19-12-09 il

0% - Collaudo Tratta Pilota 8 days Tue 19-12-10 Thu 19-12-19

0% - Deliverable: $1.A3-DLV.10 Analisi 0 days Thu 19-12-19  Thu 19-12-19 12-19

0% - Deliverable: $1.A3-DLV.11 Piano di Progetto 0 days Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 12-19

0% - Deliverable: $1.A3-DLV.13 Piano di Test 0 days Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 12-19

0% - Deliverable: $1.A3-DLV.14 Esecuzione Test 0 days Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 12-19

0% - Milestone Fatturazione: S1.A3-Fatt1 0 days Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 12-19

0% - Fase 2 120 days Fri 19-12-20 Thu 20-06-04

0% - Fase 3 140 days Fri 20-06-05 Thu 20-12-17

e
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2%
20%
100%
47%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

i - ATS
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2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni

Mode + Task Name « Duration  +
- 4 S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazion 382 days
- 4 Fase 1 - Pilota su Oristano 47 days
- Incontro con Engineering 1day

- Analisi della soluzione 18 days
- Installazione e Configurazione 18 days
- Collaudo 10 days
- Deliverable: $2.A1-DLV.10 Analisi 0 days

- Deliverable: 52.A1-DLV.11 Piano di Progetto 0 days

= Deliverable: 52.A1-DLV.13 Piano di Test 0 days

- Deliverable: 52.A1-DLV.14 Esecuzione Test 0 days

- Milestone Fatturazione: S2.A1-Fattl 0 days

- Fase 2 140 days
- Fase 3 130 days

Start + Finish
Mon 19-10-14 Tue 21
Mon 19-10-14 Tue 19-

Mon 19-10-14 Mon 19-10-14
Tue 19-10-15  Thu 19-11-07
Fri19-11-08 Tue 19-12-03
Wed 19-12-04 Tue 19-12-17
Tue 19-12-17  Tue 19-12-17
Tue 19-12-17  Tue 19-12-17
Tue 19-12-17  Tue 19-12-17
Tue 19-12-17  Tue 19-12-17

Tue 19-12-17  Tue 19

Wed 19-12-18 Tue 20-06-30

2019 Qtr 4
Oct

M DXC.technology
A

2020 Qtr 1
Nov Dec Jan Feb Mar

03-30 I
12-17

12-17

Wed 20-07-01 Tue 20-12-29

9.1.5 S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie

%
Com v
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

(i)

Task

Mode + Task Name ~ Duration v Start -
- 4 52.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminolog 380 days Meon 19-10-14
- 4 Fase 1 55 days Mon 19-10-14
= Analisi della soluzione 20 days Mon 19-10-14
- Installazione e Configurazione 15 days Mon 19-11-11
- Caricamento trascodifiche di test 10 days Mon 19-12-02
- Collaudo su ambiente di Test 10 days Mon 19-12-16
- Deliverable: $2.A2-DLV.10 Analisi 0 days Fri 19-12-27
- Deliverable: $2.A2-DLV.11 Piano di Progetto 0 days Fri 19-12-27
- Deliverable: S2.A2-DLV.13 Piano di Test 0 days Fri 19-12-27
= Deliverable: 52.A2-DLV.14 Esecuzione Test 0days Fri 19-12-27
- Milestone Fatturazione: S2.A2-Fatt1 0 days Fri 19-12-27
- " Fase 2 120 days Mon 19-12-30

Finish

Fri 21-03-26
Fri 19-12-27
Fri 19-11-08
Fri19-11-29
Fri19-12-13
Fri 19-12-27
Fri 19-12-27
Fri 19-12-27
Fri 19-12-27
Fri 19-12-27
Fri19-12-27
Fri 20-06-12

9.1.6 S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale

o
%

Com w
3%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
0%

0

Task

Mode < Task Name ~ Duration ~ Start

- 4 S2,A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzion: 374 days

- 4 Analisi 49 days

- Definizione infrastruttura, software di Front End e Bz 13 days

- Identificazione flussi e sistemi alimentanti 13 days Thu 19-10-31
- Definizione Cruscotti: numero sheet, indicatori, c 13 days Tue 19-11-19
- Analisi Mockup Grafici 10 days Fri 19-12-06
- Deliverable: 52.A3-DLV.10 Documento di Analisi 0 days Thu 19-12-19
- Milestone Fatturazione: S2.A3-FATT1 0 days Thu 19-12-19

.I‘ DXC.technology HHH -~ exprl

(1a

~ Finish

Mon 19-10-14 Thu 21-03-18
Mon 19-10-14 Thu 19-12-19
Mon 19-10-14 Wed 19-10-30

Mon 19-11-18
Thu 19-12-05
Thu 19-12-19
Thu 19-12-19
Thu 19-12-19

12-17
12-17
1217
1217
1217

2019 Qtr 4 2020 Qtr 1
Oct Now Dec Jan Feb

12-27
12-27
12-27
12-27
12-27

2019 Qtr 4 2020 Qtr 1
o Oct Nov Dec Jan

B¢
¢
e

12-19
12-19
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9.2 Sintesi dei Deliverable

%

Attivita Deliverable Milestone N ERTERE
o Milestone
Documento di Analisi
Realizzazione . https://cloud.service-
BUS di i life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Proge
SLAL | itegrazione | AtHVata tt0%205G1%20-%20Consolidamento%20rete%20La | S1ALFATTL [ 30%
tra LLU boratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20B
US%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fil
eid=31369
Verbale sopralluogo tratta Nuoro- Sorgono
. https://cloud.service-
life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SG1%
20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Doc
umenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3
Attivazione %A0%20dei%20campioni/Verbali&fileid=31423
S1.A3 | tracciabilita Attivata Documento di Analisi S1.A3-FATT1 20%
dei campioni
. https://cloud.service-
life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Proge
1t0%20SG1%20-%20Consolidamento%20rete%20La
boratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tr
acciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento
%20di%20Analisi&fileid=31373
Verbale incontro con Engineering
. https://cloud.service-
life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Proge
tto%205G1%20-%20Consolidamento%20rete%20La
Attivazione boratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=
M . 30588
agazzino
S2.A1 | SILUS e Attivata Documento di Analisi S2.A1-FATT1 20%
relative
integrazioni . https://cloud.service-
life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SG1%
20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Doc
umenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20
di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fil
eid=31372
Documento di Analisi
Realizzazione . https://cloud.service-
datawarehous i life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%205G1%20
S2.A3 e e cruscotto Attivata -%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Docume S2.A3-FATT1 20%
direzionale nti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscot
to%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid
=31370

.x. DXC.technology
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https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fileid=31369
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fileid=31369
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fileid=31369
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fileid=31369
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fileid=31369
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fileid=31369
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Verbali&fileid=31423
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Verbali&fileid=31423
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Verbali&fileid=31423
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Verbali&fileid=31423
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Verbali&fileid=31423
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=30588
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=30588
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=30588
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=30588
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=30588
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fileid=31372
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fileid=31372
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fileid=31372
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fileid=31372
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fileid=31372
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fileid=31372
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370
https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370
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9.3Avanzamento Cronoprogramma

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU

Laboratori slave suMaster e
S1.A2 migrazione collegamenti strumentali su 5 s AZ S1.A2-FATT4
HALIA

S1.A3 |Attivazione tracciabilita dei campioni (S1.A3-FATTY (S1.A3-FATT2 1.A3-FATT3) -.
S143.3) Gestione e supporlo per S1.43 ---- -----.--.- AserAT
sz.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative 52 A1-FATTY 52 A1-FATT2 52 A1-FATTS

integrazioni

§2.A1b| Gestione e supporto per S2. A1

Sistema di i dells

S2.A2 terminologie

52.A2.a| Gestione e supporto per S2.A2 5242 aFATT1 52 A2.2-FATT2
izzazi ] s
5243 ldirszionale A 2.A3-FATT2

SAL 2020/02

9.4Rendicontazione
Intervento Milestone Nllrirll:s(::: o Av anz":m ento Costo

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU S1.A1-FATT1 €51.997 30% € 15.599

Sap Spoamers aboor AT SIS gt easaon

S1.A3  Attivazione tracciabilita dei campioni S1.A3-FATT1 € 56.467 20% €11.293

S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni S2.A1-FATT1 €48.021 20% €9.604

S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie S2.A2-FATT1 €91.289 0%

S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale S2.A3-FATT1 €62.068 20% €12.414
€ 48.910
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