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Verbale di Sospensione Lavori 
 

SGI LOTTO 5 - “Servizi Gestionali Integrati” 

Rif. CONSIP ID SIGEF 1607 

 

 

Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di 
Analisi dell’ATS Sardegna 

 

 
Stazione Appaltante:    ATS Sardegna 

Impresa:  RTI: Enterprise Services Italia Srl - KPMG Advisory SpA - DDWAY 
Srl - Dedagroup SpA - Data Managment PA SpA – SIAV SpA – 
Exprivia Healthcare IT Srl - Exprivia SpA  

Contratto Esecutivo in data 24/06/2019 Prot. PG/2019/188534 25/06/2019 

Importo contrattuale:    € 1.219.983 IVA Esclusa 

Codice unico progetto:    ID SIGEF 1607 

Codice Identificativo Gara:   7882925B7D 

Documenti di Riferimento: 

Documento Ambito di Riferimento 

Piano dei Fabbisogni 
Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche 
Amministrazioni Lotto 5 - Piano dei Fabbisogni - Rif. PG/2019/0062436 
del 25/02/2019. 

Progetto Esecutivo 

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche 
Amministrazioni Lotto 5 - Progetto Esecutivo relativo agli interventi di 
modernizzazione dei sistemi informativi gestionali - Rif PG/2019/0119805 
del 16/04/2019. 

Deliberazione del Direttore 
Generale ATS Sardegna 

Deliberazione del Direttore Generale N° 399 Del 17/05/2019 -  

OGGETTO: Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 
2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152 del 
12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e 
Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda 
per la Tutela della Salute” – Adesione al Contratto Quadro CONSIP 
“Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – 
ID Sigef 1607” – CIG derivato: 7882925B7D. 

Contratto Quadro  
CONTRATTO QUADRO CONSIP SGI – Lotto 5 – ID SIGEF 1607 del 
08/11/2017 
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Documento Ambito di Riferimento 

Contratto Esecutivo 

Contratto Esecutivo – Lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei 
sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti 
amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale. 
Stipulato in data 24/06/2019 – Prot. PG/2019/188534 25/06/2019 

Ordine 2019 - ATS Sardegna 

DICTS - Adesione al Contratto Quadro CONSIP Contratto Quadro Servizi 
in ambito Sistemi Gestionali Integrati. 

Rif. 1-A1_ORD - 2019 – 8759 del 01/07/2019 - Prot. PG/2019/191685 del 
27/06/2019 

Comunicazione Responsabile 
Trattamento Dati – RTI 
Aggiudicatario 

OGGETTO: Contratto Esecutivo Lotto 5 – CIG 7882925B7D 
Comunicazione Responsabile del trattamento dei dati della società 
Enterprise Services Italia S.r.l. di cui all’art. 21bis del contratto e dei dati 
di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (art.37 del 
Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR). 

Rif. PG/2019/215415 del 19/07/2019 

Presentazione Progetto 
Documento di presentazione - denominato “SGI Controllo di Gestione e 
Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna - 
Kick Off v1.1.pptx del 03/09/2019. 

Verbali Riunione 

 Verbale Riunione - Kick Off Progetto - PG/2019/265984 del 18 
settembre 2019 

 Verbale Riunione - Avvio Stream Progettuali - del 14 e 15 ottobre 
2019 

 Verbale Riunione - Incontro RTI - Engineering – ATS Sardegna 
Integrazione Magazzino - del 11 novembre 2019 

 Verbale Sovralluogo Hub Lab. Nuoro e Spoke Lab. Sorgono - 
Dedalus - ATS Sardegna 21/11/2019.  

Delibera Commissario 
Straordinario - ATS Sardegna 

La Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 

Oggetto: ”Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione 
tecnica e nomina Componenti”. 

Comunicazione ATS Sardegna 
– Dipartimento ICT 

OGGETTO: “Sospensione Temporanea dei Lavori - Contratto Quadro 
SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607. Delibera del Commissario 
Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: “Riorganizzazione 
Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina 
Componenti”. 

Rif. PG/2020/0043312 del 14/02/2020 

Comunicazione ATS Sardegna 
– Dipartimento ICT 

Oggetto: “Richiesta urgente d’Incontro e chiarimenti a seguito di Delibera 
del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: 
”Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e 
nomina Componenti”. 

Rif. NP/2020/0007770 del 14/02/2020 

Stato Avanzamento Lavori – 
RTI Aggiudicatario 

Stato di Avanzamento Lavori (SAL N. 1) e relativi Allegati – Prot. 
PG/2020/0053116 del 25/02/2020. 

Tabella 1 - Documenti di Riferimento 
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VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 

 

L’anno 2020 il giorno 26 del mese di febbraio, i sottoscritti Piero Sanna e Piergiorgio Annicchiarico in qualità 
rispettivamente di Direttore Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, 
presenti:  

 

 Elisabetta Germanà, referente dell’Azienda Enterprise Services Italia Srl (Capogruppo mandataria) – e 
Delegato RTI, in rappresentanza dell’Esecutore dei Lavori;  

giusta delega Prot. PG/2020/0053118 del 25/02/2020, inviata via PEC, rilasciata il 25/02/2020 dal Legale 
Rappresentante per il RTI Lorenzo Greco, con allegati i Documenti di Identità. 

Alla presenza continua degli intervenuti: 

 Piero Sanna - DEC 

 Piergiorgio Annicchiarico – RUP 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 Il progetto è stato avviato con l’incontro del 03/09/2019, successivamente alla Deliberazione del 
Direttore Generale di ATS Sardegna N. 399 del 17/05/2019, avente per oggetto: “Programmazione 
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152 
del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) 
ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute” – Adesione al Contratto Quadro 
CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 1607” – CIG 
derivato: 7882925B7D”. 

 Il suddetto provvedimento è relativo all’attivazione di un progetto - affidato mediante adesione ad un 
Contratto Quadro CONSIP al RTI con capogruppo mandataria Enterprise Services Italia Srl e altre 
società (DDWAY Srl, DedaGroup SpA, KPMG Advisory SpA, Data Management PA SpA, SIAV SpA, 
Exprivia SpA, Exprivia Healthcare IT Srl) - attualmente in corso secondo le modalità descritte sia nel 
Piano dei Fabbisogni, che nel relativo Progetto Esecutivo.  

 Il progetto è costituito da N. 6 Macro-Attività già avviate o in fase di avvio, oltre gli aspetti infrastrutturali e 
di connettività a carico della stessa ATS Sardegna: 

 S1.A1 - Realizzazione “Enterprise Service Bus” di Integrazione tra Laboratori Logici Unici SILUS; 

 S1.A2 - Spostamento Laboratori Spoke su Hub e Migrazione Collegamenti Strumentali su HALIA; 

 S1.A3 - Attivazione Tracciabilità dei Campioni per il supporto alla logistica; 

 S2.A1 - Attivazione Magazzino SILUS e relative Integrazioni e sviluppo canali di Integrazione; 

 S2.A2 - Realizzazione Sistema di Gestione delle Terminologie (DITAM); 

 S2.A3 - Realizzazione Data WareHouse e Cruscotto Direzionale per il monitoraggio dei costi e delle 
prestazioni. 
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CONSIDERATO CHE 

 La Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: ”Riorganizzazione 
Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti” nella quale è 

 

a) “RAVVISATA, [OMISSIS], la necessità di procedere alla implementazione del percorso 
riorganizzativo intrapreso dai Laboratori Analisi, attraverso la istituzione di n. 8 LUL, le cui sedi sono 
così individuate: 

1. Lab Ozieri-Alghero P.O. Civile Alghero – P.O. A. Segni di Ozieri per l’area di Sassari; 

2. Lab di Olbia P.O. San Giovanni Paolo per l’area di Olbia Tempio; 

3. Lab. di Lanusei P.O. Nostra Signora della Mercede per l’area dell’Ogliastra; 

4. Lab. di Nuoro P.O. San Francesco per l’area di Nuoro; 

5. Lab. di Oristano P.O. San Martino per l’ area di Oristano; 

6. Lab. di San Gavino P.O. Nostra Signora di Bonaria per l’area del l Medio-Campidano; 

7. Lab. di Carbonia P.O. Sirai per l’area Carbonia-Iglesias; 

8. Lab di Cagliari P.O. SS. Trinità per l’area di Cagliari”. 

 
b) “RILEVATA la valenza e la complessità della materia, altamente specialistica, si ritiene opportuno 

costituire una Commissione tecnica di esperti, per la definizione, nel dettaglio, del presente progetto 
e per dare, fin da ora, una precisa impostazione alla riorganizzazione dei laboratori analisi quanto 
più coerente con le previsioni contenute, tra gli altri, negli atti già citati”. 

 
c) “RITENUTO di costituire a supporto del progetto di riorganizzazione della rete dei Laboratori Analisi, 

una Commissione tecnica di esperti qualificati, come di seguito precisato: 

La Commissione, presieduta e coordinata dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, sarà 
composta dai Responsabili dei Laboratori Analisi e articolata come segue.  

Sottocommissione 1 - aspetti organizzativi: 

Componenti 

Dr.ssa Alessandra Aste (area Cagliari); 

Dr.ssa Pasqualina Raspa (area Sassari - Ozieri); 

Dr. Flavio Lai (area Olbia -Tempio); 

Dr. Luigi F. Simula (area Sassari – Alghero); 

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri); 

Sottocommissione 2 - processi di approvvigionamento: 

Componenti 

Dr.ssa Iana Lo Maglio (area Nuoro); 

Dr.ssa Maria Cristina Garau (area Carbonia); 

Dr.ssa Rita Mulas (area Lanusei); 

Dr. Roberto Irde (area Oristano); 

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri)”. 
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 La normativa applicabile in materia risulta quella in essere alla data della pubblicazione del bando di 
gara di CONSIP SpA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 70 del 10/04/2015 e 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015. 

 Sono sorte “circostanze speciali” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attività, 
come da Progetto Esecutivo, in relazione alla Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 
04/02/2020 con riferimento alle nuove direttive di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di ATS 
Sardegna - ai sensi dell’art. 158 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”. 

 La Comunicazione (rif. PG/2020/0043312 del 14/02/2020) inviata da ATS Sardegna – Dipartimento ICT - 
al RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI – Lotto 5 e avente per oggetto: “Sospensione 
Temporanea dei Lavori - Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607. Delibera del 
Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: “Riorganizzazione Laboratori 
Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti”. 

 La Comunicazione (rif. NP/2020/0007770 del 14/02/2020) inviata da ATS Sardegna – Dipartimento ICT 
– alla Direzione Sanitaria e ai componenti delle commissioni tecniche e avente per oggetto: “Richiesta 
urgente d’Incontro e chiarimenti a seguito di Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 
04/02/2020 avente per oggetto: ”Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica 
e nomina Componenti”, con la quale è stata richiesta la convocazione di un urgente incontro per 
presentare lo Stato di Avanzamento dei Lavori, verificare ed eventualmente definire possibili varianti 
progettuali che consentano di rendere l’intervento coerente con quanto delineato nella recente Delibera 
del Commissario Straordinario. 

 Potrebbe insorgere la necessità, a seguito di verifiche da parte degli organi di Direzione di ATS 
Sardegna, di procedere a varianti in corso d’opera, “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni 
legislative e regolamentari”, come previsto dall’art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163. 

 Il RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607 ha predisposto e  
presentato, inviato via PEC, lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL N. 1) – Prot. PG/2020/0053116 del 
25/02/2020. 

 

PRESO ATTO CHE 

 Lo Stato di Avanzamento Lavori relativo alle opere interrotte è il SAL. N. 1, richiesto con la 
Comunicazione PG/2020/0043312 del 14/02/2020, di cui il DEC e il RUP si riservano l’approvazione a 
seguito delle relative procedure di verifica. 

 

SI DISPONE 

 Di sospendere i lavori temporaneamente e totalmente, a partire dalla data del 1 marzo 2020 fino al 
successivo ordine di ripresa; 

 Di procedere, da parte RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 
1607, alla verifica e garanzia della salvaguardia delle attività e delle parti finora realizzate; 

 Di procedere, da parte RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 
1607, a seguito delle successive specificazioni che perverranno dalla Direzione Sanitaria e dalla 
Sottocommissione 1 - di cui alla Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020, alla 
eventuale proposta di varianti in corso d’opera, come previsto dall’art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163. 
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Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente Verbale in duplice copia che, previa lettura e 
conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dal RTI Aggiudicatario in segno della più 
ampia accettazione. 

 

Sassari, lì 26/02/2020  

 

Il RTI Aggiudicatario     Elisabetta Germanà 

Il Direttore Esecuzione Contratto   Piero Sanna 

Il Responsabile Unico del Procedimento  Piergiorgio Annicchiarico 
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