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Verbale di Sospensione Lavori

SGI LOTTO 5 - “Servizi Gestionali Integrati”
Rif. CONSIP ID SIGEF 1607

Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di

Stazione Appaltante:

Impresa:

Contratto Esecutivo in data 24/06/2019

Importo contrattuale:
Codice unico progetto:
Codice Ildentificativo Gara:

Documenti di Riferimento:

Analisi dell/ATS Sardegna

ATS Sardegnha

RTI: Enterprise Services ltalia Srl - KPMG Advisory SpA - DDWAY
Srl - Dedagroup SpA - Data Managment PA SpA — SIAV SpA -
Exprivia Healthcare IT Srl - Exprivia SpA

Prot. PG/2019/188534 25/06/2019

€ 1.219.983 IVA Esclusa

ID SIGEF 1607

7882925B7D

Documento

Ambito di Riferimento

Piano dei Fabbisogni

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni Lotto 5 - Piano dei Fabbisogni - Rif. PG/2019/0062436
del 25/02/2019.

Progetto Esecutivo

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche
Amministrazioni Lotto 5 - Progetto Esecutivo relativo agli interventi di
modernizzazione dei sistemi informativi gestionali - Rif PG/2019/0119805
del 16/04/2019.

Deliberazione del Direttore
Generale ATS Sardegna

Deliberazione del Direttore Generale N° 399 Del 17/05/2019 -

OGGETTO: Programmazione dell'acquisizione di Beni e Servizi (biennio
2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152 del
12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e
Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 delllATS - Azienda
per la Tutela della Salute” — Adesione al Contratto Quadro CONSIP
“Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 —
ID Sigef 1607”7 — CIG derivato: 7882925B7D.

Contratto Quadro

CONTRATTO QUADRO CONSIP SGI — Lotto 5 — ID SIGEF 1607 del
08/11/2017
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Documento

Ambito di Riferimento

Contratto Esecutivo

Contratto Esecutivo — Lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei
sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti
amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale.
Stipulato in data 24/06/2019 — Prot. PG/2019/188534 25/06/2019

Ordine 2019 - ATS Sardegna

DICTS - Adesione al Contratto Quadro CONSIP Contratto Quadro Servizi
in ambito Sistemi Gestionali Integrati.

Rif. 1-A1_ORD - 2019 — 8759 del 01/07/2019 - Prot. PG/2019/191685 del
27/06/2019

Comunicazione
Trattamento
Aggiudicatario

Responsabile
Dati - RTI

OGGETTO: Contratto Esecutivo Lotto 5 - CIG 7882925B7D
Comunicazione Responsabile del trattamento dei dati della societa
Enterprise Services ltalia S.r.l. di cui all’art. 21bis del contratto e dei dati
di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (art.37 del
Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR).

Rif. PG/2019/215415 del 19/07/2019

Presentazione Progetto

Documento di presentazione - denominato “SG/ Controllo di Gestione e
Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna -
Kick Off v1.1.pptx del 03/09/2019.

Verbali Riunione

— Verbale Riunione - Kick Off Progetto - PG/2019/265984 del 18
settembre 2019

— Verbale Riunione - Avvio Stream Progettuali - del 14 e 15 ottobre
2019

— Verbale Riunione - Incontro RTI - Engineering — ATS Sardegna
Integrazione Magazzino - del 11 novembre 2019

— Verbale Sovralluogo Hub Lab. Nuoro e Spoke Lab. Sorgono -
Dedalus - ATS Sardegna 21/11/2019.

Delibera Commissario
Straordinario - ATS Sardegna

La Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020

Oggetto: "Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione
tecnica e nomina Componenti”.

Comunicazione ATS Sardegna
— Dipartimento ICT

OGGETTO: “Sospensione Temporanea dei Lavori - Contratto Quadro
SGI — Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607. Delibera del Commissario
Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: “Riorganizzazione
Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina
Componenti”.

Rif. PG/2020/0043312 del 14/02/2020

Comunicazione ATS Sardegna
— Dipartimento ICT

Oggetto: “Richiesta urgente d’Incontro e chiarimenti a seguito di Delibera
del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto:
"Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e
nomina Componenti”,

Rif. NP/2020/0007770 del 14/02/2020

Stato Avanzamento Lavori —
RTI Aggiudicatario

Stato di Avanzamento Lavori (SAL N. 1) e relativi Allegati — Prot.
PG/2020/0053116 del 25/02/2020.

Tabella 1 - Documenti di Riferimento
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VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L’anno 2020 il giorno 26 del mese di febbraio, i sottoscritti Piero Sanna e Piergiorgio Annicchiarico in qualita
rispettivamente di Direttore Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto,
presenti:

— Elisabetta Germana, referente del’Azienda Enterprise Services lItalia Srl (Capogruppo mandataria) — e
Delegato RTI, in rappresentanza dell’Esecutore dei Lavori;

giusta delega Prot. PG/2020/0053118 del 25/02/2020, inviata via PEC, rilasciata il 25/02/2020 dal Legale
Rappresentante per il RTI Lorenzo Greco, con allegati i Documenti di Identita.
Alla presenza continua degli intervenuti:

— Piero Sanna - DEC

— Piergiorgio Annicchiarico — RUP

PREMESSO CHE

— Il progetto & stato avviato con lincontro del 03/09/2019, successivamente alla Deliberazione del
Direttore Generale di ATS Sardegna N. 399 del 17/05/2019, avente per oggetto: “Programmazione
dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152
del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020)
ex art. 21 D.LGS 50/2016 delllATS - Azienda per la Tutela della Salute” — Adesione al Contratto Quadro
CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 — ID Sigef 1607” — CIG
derivato: 7882925B7D".

— Il suddetto provvedimento € relativo all’attivazione di un progetto - affidato mediante adesione ad un
Contratto Quadro CONSIP al RTI con capogruppo mandataria Enterprise Services lItalia Srl e altre
societa (DDWAY Srl, DedaGroup SpA, KPMG Advisory SpA, Data Management PA SpA, SIAV SpA,
Exprivia SpA, Exprivia Healthcare IT Srl) - attualmente in corso secondo le modalita descritte sia nel
Piano dei Fabbisogni, che nel relativo Progetto Esecutivo.

— Il progetto & costituito da N. 6 Macro-Attivita gia avviate o in fase di awvio, oltre gli aspetti infrastrutturali e
di connettivitad a carico della stessa ATS Sardegna:

= S1.Al - Realizzazione “Enterprise Service Bus” di Integrazione tra Laboratori Logici Unici SILUS;
= S1.A2 - Spostamento Laboratori Spoke su Hub e Migrazione Collegamenti Strumentali su HALIA;
» S1.A3 - Attivazione Tracciabilita dei Campioni per il supporto alla logistica;

= S2.Al - Attivazione Magazzino SILUS e relative Integrazioni e sviluppo canali di Integrazione;

= S2.A2 - Realizzazione Sistema di Gestione delle Terminologie (DITAM);

= S2.A3 - Realizzazione Data WareHouse e Cruscotto Direzionale per il monitoraggio dei costi e delle
prestazioni.
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CONSIDERATO CHE

— La Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: "Riorganizzazione
Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti” nella quale &

a)

b)

"RAVVISATA, [OMISSIS], la necessita di procedere alla implementazione del percorso
riorganizzativo intrapreso dai Laboratori Analisi, attraverso la istituzione di n. 8 LUL, le cui sedi sono
cosi individuate:

. Lab Ozieri-Alghero P.O. Civile Alghero — P.O. A. Segni di Ozieri per I'area di Sassari;
. Lab di Olbia P.O. San Giovanni Paolo per I'area di Olbia Tempio;

. Lab. di Lanusei P.O. Nostra Signora della Mercede per I'area dell’Ogliastra;

. Lab. di Nuoro P.O. San Francesco per I'area di Nuoro;

. Lab. di Oristano P.O. San Martino per I’ area di Oristano;

. Lab. di San Gavino P.O. Nostra Signora di Bonaria per 'area del | Medio-Campidano;

. Lab. di Carbonia P.O. Sirai per I'area Carbonia-lglesias;

O N O O A W N B

. Lab di Cagliari P.O. SS. Trinita per I'area di Cagliari’.

‘RILEVATA la valenza e la complessita della materia, altamente specialistica, si ritiene opportuno
costituire una Commissione tecnica di esperti, per la definizione, nel dettaglio, del presente progetto
e per dare, fin da ora, una precisa impostazione alla riorganizzazione dei laboratori analisi quanto
pill coerente con le previsioni contenute, tra gli altri, negli atti gia citati”.

‘RITENUTO di costituire a supporto del progetto di riorganizzazione della rete dei Laboratori Analisi,
una Commissione tecnica di esperti qualificati, come di seguito precisato:

La Commissione, presieduta e coordinata dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, sara
composta dai Responsabili dei Laboratori Analisi e articolata come segue.

Sottocommissione 1 - aspetti organizzativi:
Componenti

Dr.ssa Alessandra Aste (area Cagliari);

Dr.ssa Pasqualina Raspa (area Sassari - Ozieri);
Dr. Flavio Lai (area Olbia -Tempio);

Dr. Luigi F. Simula (area Sassari — Alghero);

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri);
Sottocommissione 2 - processi di approvvigionamento:
Componenti

Dr.ssa lana Lo Maglio (area Nuoro);

Dr.ssa Maria Cristina Garau (area Carbonia);
Dr.ssa Rita Mulas (area Lanusei);

Dr. Roberto Irde (area Oristano);

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri)”.

Pag. 4 di 6



e

ATS
Data: 27/02/2020 09:26:42 PG/2020/0054751

el
ATSSardegna v
Azienda Tutela Salute .‘. DXC.technology

La normativa applicabile in materia risulta quella in essere alla data della pubblicazione del bando di
gara di CONSIP SpA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea n. S 70 del 10/04/2015 e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015.

Sono sorte “circostanze speciali” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attivita,
come da Progetto Esecutivo, in relazione alla Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del
04/02/2020 con riferimento alle nuove direttive di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di ATS
Sardegna - ai sensi dell’art. 158 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”.

La Comunicazione (rif. PG/2020/0043312 del 14/02/2020) inviata da ATS Sardegna — Dipartimento ICT -
al RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI — Lotto 5 e avente per oggetto: “Sospensione
Temporanea dei Lavori - Contratto Quadro SGI — Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607. Delibera del
Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: “Riorganizzazione Laboratori
Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti”.

La Comunicazione (rif. NP/2020/0007770 del 14/02/2020) inviata da ATS Sardegna — Dipartimento ICT
— alla Direzione Sanitaria e ai componenti delle commissioni tecniche e avente per oggetto: ‘Richiesta
urgente d’Incontro e chiarimenti a seguito di Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del
04/02/2020 avente per oggetto: "Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica
e nomina Componenti”, con la quale €& stata richiesta la convocazione di un urgente incontro per
presentare lo Stato di Avanzamento dei Lavori, verificare ed eventualmente definire possibili varianti
progettuali che consentano di rendere I'intervento coerente con quanto delineato nella recente Delibera
del Commissario Straordinario.

Potrebbe insorgere la necessitd, a seguito di verifiche da parte degli organi di Direzione di ATS
Sardegna, di procedere a varianti in corso d’opera, “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari”, come previsto dall’art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.
163.

Il RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI — Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607 ha predisposto e
presentato, inviato via PEC, lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL N. 1) — Prot. PG/2020/0053116 del
25/02/2020.

PRESO ATTO CHE

Lo Stato di Avanzamento Lavori relativo alle opere interrotte & il SAL. N. 1, richiesto con la
Comunicazione PG/2020/0043312 del 14/02/2020, di cui il DEC e il RUP si riservano I'approvazione a
seguito delle relative procedure di verifica.

S| DISPONE

Di sospendere i lavori temporaneamente e totalmente, a partire dalla data del 1 marzo 2020 fino al
successivo ordine di ripresa;

Di procedere, da parte RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI — Lotto 5 - Contratto ID SIGEF
1607, alla verifica e garanzia della salvaguardia delle attivita e delle parti finora realizzate;

Di procedere, da parte RTI Aggiudicatario del Contratto Quadro SGI — Lotto 5 - Contratto ID SIGEF
1607, a seguito delle successive specificazioni che perverranno dalla Direzione Sanitaria e dalla
Sottocommissione 1 - di cui alla Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020, alla
eventuale proposta di varianti in corso d’opera, come previsto dall’art. 132 comma 1 lettera a) del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163.
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Sulla base di quanto esposto € stato redatto il presente Verbale in duplice copia che, previa lettura e
conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dal RTI Aggiudicatario in segno della piu
ampia accettazione.

Sassari, 11 26/02/2020

Firmato digitalmente da:Elisabetta Germana

Il RTI Aggiudicatario Elisabetta Germana Data:26/02/2020 16:00:08

irmato digitalmente da SANNA PIETRO

- . H i
Il Direttore Esecuzione Contratto Piero Sanna SANNA PIETRO SALVATORE SAVATORE - o s6 0100

ANNICCHIAR Firmato digitalmente

: , , o o da ANNICCHIARICO
Il Responsabile Unico del Procedimento Piergiorgio Annicchiarico  |CO PIER PIER GIORGIO

Data: 2020.02.27

GIORGIO 09:25:03 +01'00"
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