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OGGETTO: Sospensione Temporanea dei Lavori - Contratto Qua dro SGI – Lotto 5 - Contratto ID 
SIGEF 1607. Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto: 
“Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti” . 
 
Con riferimento alla Delibera del Commissario Straordinario citata in oggetto, che ad ogni buon conto si 

allega alla presente, si comunica l’intendimento di questa Stazione Appaltante di sospendere i lavori del 

progetto Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607, a partire dal 01/03/2020, con apposito 

successivo specifico atto del RUP. 

Nello specifico, con la Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2019 insorgono “circostanze 

speciali” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attività come da Progetto Esecutivo 

allegato alla precedente Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna N. 399 del 17/05/2019 

avente per oggetto: Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di 

 
RTI Aggiudicatario 

Contratto Quadro SGI – Lotto 5 - Contratto ID SIGEF  1607 

 
Al referente dott.ssa Elisabetta Germanà 
Enterprise Services Italia S.r.l. 

PEC: SGI_sanita@legalmail.it 

 
E p.c. 
 
Al Commissario Straordinario – ATS Sardegna 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
 
Al Direttore Sanitario – ATS Sardegna 
Dott. Maurizio Locci 
 
Alle Commissioni della Rete Laboratori Analisi 

− Sottocommissione1 – Aspetti organizzativi: 

Dr.ssa Alessandra Aste (area Cagliari) 
Dr.ssa Pasqualina Raspa (area Sassari - Ozieri) 
Dr. Flavio Lai (area Olbia -Tempio) 
Dr. Luigi F. Simula (area Sassari – Alghero) 
Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri) 
 

− Sottocommissione2 – Processi di Approvigionamento: 

Dr.ssa Iana Lo Maglio (area Nuoro); 
Dr.ssa Maria Cristina Garau (area Carbonia); 
Dr.ssa Rita Mulas (area Lanusei); 
Dr. Roberto Irde (area Oristano); 
Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri)  
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cui alla Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni 

e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute” – 

Adesione al Contratto Quadro CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati - 

Lotto 5 – ID Sigef 1607” – CIG derivato: 7882925B7D. 

Si ricorda infatti che il suddetto provvedimento è relativo alla attivazione di un progetto, attualmente in corso, 

denominato “Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi dell’ATS 

Sardegna”, secondo le modalità descritte, sia nel Piano dei Fabbisogni, che nel relativo Progetto Esecutivo. 

Tali modalità erano basate su presupposti e modelli di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Analisi 

dell’ATS Sardegna, validi alla data di sottoscrizione del contratto in oggetto, che necessitano – a seguito 

della Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 – di una indispensabile verifica, con 

eventuale possibile rimodulazione, da parte degli organi di Direzione di ATS Sardegna, ed in particolare da 

parte della neo-costituita “Sottocommissione 1 – Aspetti Organizzativi” di cui alla citata Delibera. 

Si precisa che la normativa applicabile in materia risulta quella in essere alla data della pubblicazione del 

bando di gara di CONSIP SpA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S 70 del 

10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015. 

Di conseguenza, la sospensione temporale totale dei lavori è dovuta all’insorgere delle “circostanze speciali” 

di cui all’art. 158 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”.  

Inoltre, per quanto sopra rappresentato, potrebbe insorgere la necessità, a seguito delle sopra indicate 

verifiche da parte degli organi di Direzione di ATS Sardegna, di procedere a varianti in corso d’opera, “per 

esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”, come previsto dall’art. 132 

comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Per quanto sopra, il RTI è  convocato il 26/02/2020 alle ore 11.00 presso la sede del Dipartimento ICT ATS 

Sardegna – Via Monte Grappa 82, 5° piano, per la definizione dei termini di sospensione dei lavori del 

Contratto in oggetto e la compilazione del Verbale di Sospensione. Contestualmente è richiesta la 

predisposizione e la presentazione da parte del RTI dello Stato di Avanzamento Lavori alla data del 

26/02/2020. 

Rimanendo a disposizione per eventuali e ulteriori informazioni, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 
S.C. Sistemi Informativi Sanitari    DIPARTIMENTO I CT  
Il DEC Sistemi di Laboratorio     Il RUP 
Dott. Piero Sanna      Dott. Piergiorgio Annicchiar ico 

    
  

ATS
Data: 14/02/2020 11:11:44 PG/2020/0043312


		2020-02-14T11:28:36+0100
	SANNA PIETRO SALVATORE


		2020-02-14T11:29:04+0100
	ANNICCHIARICO PIER GIORGIO




