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1 Dati anagrafici dell’amministrazione richiedente 

RAGIONE SOCIALE 

AMMNISTRAZIONE 
Azienda Tutela Salute - ATS Sardegna 

INDIRIZZO Via Enrico Costa, 57 

CAP 07100 

COMUNE Sassari 

PROVINCIA Sassari 

REGIONE Sardegna 

CODICE FISCALE 92005870909 

CODICE IPA a1_ss 

INDIRIZZO MAIL protocollo.generale@pec.atssardegna.it 

PEC protocollo.generale@pec.atssardegna.it 

 

REFERENTE 

AMMINISTAZIONE 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

RUOLO Direttore Dipartimento ICT 

TELEFONO 079-2061962 

INDIRIZZO MAIL piergiorgio.annicchiarico@atssardegna.it 

PEC dip.ict@pec.atssardegna.it 
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2 Documenti di riferimento 

Documento Ambito di Riferimento 

Piano dei Fabbisogni 
Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche 
Amministrazioni Lotto 5 - Piano dei Fabbisogni inviato in data 
25/02/2019 

Progetto Esecutivo 

Contratto ID SIGEF 1607 -Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche 
Amministrazioni Lotto 5 - Progetto Esecutivo relativo agli interventi di 
modernizzazione dei sistemi informativi gestionali approvato tramite 
delibera n.399 del 17/05/2019 e trasmesso con PEC dal RTI unitamente 
al Piano di Lavoro in data 18/03/2019. 

Deliberazione del 
Direttore Generale ATS 
Sardegna 

Deliberazione del Direttore Generale N° 399 Del 17/05/2019 -  

OGGETTO: Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi 
(biennio 2019/2020) in Area ICT di cui alla Direttore Generale n. 1152 
del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di 
Beni e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell'ATS - 
Azienda per la Tutela della Salute” – Adesione al Contratto Quadro 
CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali 
Integrati - Lotto 5 – ID Sigef 1607” – CIG derivato: 7882925B7D  

Contratto Esecutivo 

Contratto Esecutivo – Lotto 5 - Affidamento dei servizi in ambito dei 
sistemi informativi gestionali e sistemi di gestione dei procedimenti 
amministrativi in favore degli enti del servizio sanitario nazionale. 
Stipulato in data 24/06/2019 

Contratto Quadro  CONTRATTO QUADRO SGI – Lotto 5 – ID SIGEF 1607 

Offerta Tecnica OFFERTA TECNICA - Lotto 5 – ID SIGEF 1607 

Capitolato Tecnico CAPITOLATO TECNICO SGI – Lotto 5 – ID SIGEF 1607 

Presentazione Progetto 
File ppt denominato “SGI_Controllo di Gestione e Consolidamento della 
Rete dei Laboratori di Analisi dellATS Sardegna - Kick Off v1.1.pptx” 
allegato al presente verbale 
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3 Obiettivi e organizzazione della fornitura 
Gli obiettivi di tale fornitura sono stati individuati in risposta alle seguenti richieste di intervento:  

• Realizzazione BUS di integrazione tra LLU 

• Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA 

• Attivazione tracciabilità dei campioni 
o Gestione e supporto 

• Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni 

• Sviluppo canali di integrazione 
o Gestione e supporto 

• Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie 
o Gestione e supporto 

• Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale 
 
La fornitura è organizzata nelle seguenti tipologie di servizio:  
• Servizi di sviluppo software (SS): raggruppa i servizi necessari alla corretta analisi dei requisiti e 
funzionale, disegno tecnico, progettazione, parametrizzazione, personalizzazione e sviluppo di 
sistemi nei due ambiti di gara. I servizi possono essere relativi sia a soluzioni di mercato che a 
soluzioni sviluppate ad hoc;  

• Servizi di gestione, manutenzione e assistenza (SG): raggruppa i servizi di gestione e 
manutenzione delle applicazioni nonché di conduzione operativa dei sistemi e delle infrastrutture in 
entrambi gli ambiti di gara. Anche per questa tipologia i servizi possono esser  
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4 Pianificazione temporale 
Il presente documento rappresenta il Masterplan complessivo delle attività previste dal RTI 
nell’ambito del Progetto esecutivo per ATS Sardegna relativo all’Accordo Quadro Consip SGI Lotto 5 
per la durata complessiva del progetto di 24 mesi.  
Il documento rappresenta lo strumento di monitoraggio ed eventuale aggiornamento del Piano di 
lavoro generale.  
Tale documento offre un quadro generale della fornitura, sia in prospettiva di lungo termine, con un 
taglio prevalentemente strategico, sia in prospettiva più contingente, di tipo operativo-gestionale, 
finalizzata ad offrire un quadro d’insieme delle attività da porre in essere.  
Il documento dettaglia per ogni linea di attività prevista i servizi contemplati, i tempi previsti per lo 
svolgimento delle attività stesse, le risorse necessarie ed i deliverable attesi.  
Il contenuto e la forma del piano sono stati definiti in maniera da poter disporre, per quanto possibile, 
di uno strumento agile, non ridondante e/o dispersivo, e funzionale ad agevolare l’attività di 
monitoraggio e rendicontazione. Per tale motivo si predilige una rappresentazione tabellare che aiuta 
ad una maggiore intellegibilità consentendo di contenere le dimensioni del documento.  
 
La consegna dei deliverable e della documentazione di progetto potrà avvenire tramite posta 
elettronica ai referenti dell’Amministrazione per la specifica linea di attività, oltre ad eventuali altri 
soggetti coinvolti.  
 

Nella tabella che segue si riepiloga la pianificazione temporale dei Work Package da progetto 
esecutivo e le milestone di fatturazione per le attività di sviluppo e per le attività di gestione e 
manutenzione: 
 

 
Intervento Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

 
  Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar 

S1.A1 

Realizzazione 
BUS di 
integrazione tra 
LLU 

    € 51.997                               

S1.A2 

Spostamento 
Laboratori 
slave su Master 
e migrazione 
collegamenti 
strumentali su 
HALIA    

    € 85.407     € 85.407     € 85.407     € 85.407     € 84.936 

S1.A3 
Attivazione 
tracciabilità dei 
campioni 

    € 56.467           € 56.467           € 42.586       

S1.A3-a 
Gestione e 
supporto per 
S1.A3 

                              € 14.680     

S2.A1 

Attivazione 
Magazzino 
SILUS e 
relative 
integrazioni 

    € 48.021           € 48.021           € 48.021       

S2.A1-a 
Gestione e 
supporto per 
S2.A1 

                              € 46.011     

S2.A2 

Realizzazione 
Sistema di 
gestione delle 
terminologie 

    € 91.289           € 91.759 

            

      

S2.A2-a 
Gestione e 
supporto per 
S2.A2 

                  € 4.601     € 4.601     € 4.820     

S2.A3 

Realizzazione 
datawarehouse 
e cruscotto 
direzionale 

    € 62.068           € 60.888                 € 61.124 
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5 Dipendenze 

Di seguito vengono elencate le dipendenze tra le singole attività progettuali di sviluppo: 

  Attività Dipendenze 

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU Progetto ESB – Picasso Centrale 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione 
collegamenti strumentali su HALIA 

 

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni  

S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni Attività di competenza Engineering 

S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie  

S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale 
S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU 
S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni 
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie 
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6 Deliverable  

Codice Descrizione Deliverable 
Milestone 
Fatturazione 

S1.A1 
Realizzazione BUS di integrazione tra 
LLU 

S1.A1-DLV.10 Analisi 
S1.A1-DLV.11 Piano di Progetto 
S1.A1-DLV.13 Piano di Test 
S1.A1-DLV.14 Esecuzione Test 

S1.A1-FATT1 

Codice Descrizione 
Deliverable Milestone 

Fatturazione 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su 
Master e migrazione collegamenti 
strumentali su HALIA 

S1.A2-DLV.10 Analisi 
S1.A2-DLV.11 Piano di Progetto 
S1.A2-DLV.13 Piano di Test 
S1.A2-DLV.14 Esecuzione Test 

S1.A2-FATT1 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su 
Master e migrazione collegamenti 
strumentali su HALIA 

Aggiornamento documentazione 
S1.A2-FATT2 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su 
Master e migrazione collegamenti 
strumentali su HALIA 

Aggiornamento documentazione 
S1.A2-FATT3 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su 
Master e migrazione collegamenti 
strumentali su HALIA 

Aggiornamento documentazione 
S1.A2-FATT4 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su 
Master e migrazione collegamenti 
strumentali su HALIA 

Aggiornamento documentazione 
S1.A2-FATT5 

Codice Descrizione 
Deliverable Milestone 

Fatturazione 

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni 

Deliverable per sito pilota 
S1.A3-DLV.10 Analisi 
S1.A3-DLV.11 Piano di Progetto 
S1.A3-DLV.13 Piano di Test 
S1.A3-DLV.14 Esecuzione Test 

S1.A3-FATT1 

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni Aggiornamento documentazione S1.A3-FATT2 

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni Aggiornamento documentazione S1.A3-FATT3 

S1.A3.a Gestione e supporto per S1.A3 
Report interventi assistenza 

S1.A3.a-FATT4 

Codice Descrizione 
Deliverable Milestone 

Fatturazione 

S2.A1 
S2.A1.a 

Attivazione Magazzino SILUS e relative 
integrazioni 

Deliverable per sito pilota 
S2.A1-DLV.10 Analisi 
S2.A1-DLV.11 Piano di Progetto 
S2.A1-DLV.13 Piano di Test 
S2.A1-DLV.14 Esecuzione Test 

 S2.A1-FATT1 

S2.A1 
S2.A1.a 

Attivazione Magazzino SILUS e relative 
integrazioni 

Aggiornamento documentazione 
 S2.A1-FATT2 

S2.A1 
S2.A1.a 

Attivazione Magazzino SILUS e relative 
integrazioni 

Aggiornamento documentazione 
 S2.A1-FATT3 

S2.A1.b Gestione e supporto per S2.A1 
Report interventi assistenza 

 S2.A1-FATT4 

Codice Descrizione 
Deliverable Milestone 

Fatturazione 

S2.A2 
Realizzazione Sistema di gestione delle 
terminologie 

Deliverable per sito pilota 
S2.A2-DLV.10 Analisi 
S2.A2-DLV.11 Piano di Progetto 
S2.A2-DLV.13 Piano di Test 
S2.A2-DLV.14 Esecuzione Test 

S2.A2-FATT1 

S2.A2 
Realizzazione Sistema di gestione delle 
terminologie 

Aggiornamento documentazione S2.A2-FATT2 

S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 
Report interventi assistenza S2.A2.a-FATT3 

S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 
Report interventi assistenza S2.A2.a-FATT4 

S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 
Report interventi assistenza S2.A2.a-FATT5 
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Codice Descrizione 
Deliverable Milestone 

Fatturazione 

S2.A3 
Realizzazione datawarehouse e 
cruscotto direzionale 

S2.A3-DLV.10 Documento di Analisi  S2.A3-FATT1 

S2.A3 
Realizzazione datawarehouse e 
cruscotto direzionale 

S2.A3-DLV.20 Piano di Progetto 
S2.A3-DLV.21 Piano di Realizzazione 

 S2.A3-FATT2 

S2.A3 
Realizzazione datawarehouse e 
cruscotto direzionale 

S2.A3-DLV.30 Piano di Test  
S2.A3-DLV.31 Esecuzione Test 
S2.A3-DLV.32 Cruscotto QV 

 S2.A3-FATT3 
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7 Importi per linea di attività 

Codice Intervento Euro 

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU € 51.997 

S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti strumentali su HALIA € 426.563 

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni € 155.520 

S1.A3.a   Gestione e supporto per S1.A3 € 14.680 

S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni, Sviluppo canali Integrazione € 144.063 

S2.A1.b   Gestione e supporto per S2.A1 € 46.011 

S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie € 183.048 

S2.A2.a   Gestione e supporto per S2.A2 € 14.022 

S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale € 184.080 

  Totale Euro € 1.219.983 

 

I valori economici sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa. 
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8 Piano di fatturazione complessivo 

Di seguito viene riportato il piano di fatturazione. 

Codice Descrizione  Fattura Euro Modalità 

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU S1.A1-FATT1 € 51.997 A corpo 

Codice Descrizione Fattura Euro Modalità 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su Master e 
migrazione collegamenti strumentali su HALIA 

S1.A2-FATT1 

€ 85.407 A corpo 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su Master e 
migrazione collegamenti strumentali su HALIA 

S1.A2-FATT2 
€ 85.407 A corpo 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su Master e 
migrazione collegamenti strumentali su HALIA 

S1.A2-FATT3 
€ 85.407 A corpo 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su Master e 
migrazione collegamenti strumentali su HALIA 

S1.A2-FATT4 
€ 85.407 A corpo 

S1.A2 
Spostamento Laboratori slave su Master e 
migrazione collegamenti strumentali su HALIA 

S1.A2-FATT5 
€ 84.936 A corpo 

Codice Descrizione Fattura Euro Modalità 

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni S1.A3-FATT1 € 56.467 A corpo 

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni S1.A3-FATT2 € 56.467 A corpo 

S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni S1.A3-FATT3 € 42.586 A corpo 

S1.A3.a Gestione e supporto per S1.A3 S1.A3.a-FATT4 
€ 14.680 

Canone trimestrale 
anticipato 

Codice Descrizione  Fattura Euro Modalità 

S2.A1 
S2.A1.a 

Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni  S2.A1-FATT1 
€ 48.021 A corpo 

S2.A1 
S2.A1.a 

Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni  S2.A1-FATT2 
€ 48.021 A corpo 

S2.A1 
S2.A1.a 

Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni  S2.A1-FATT3 
€ 48.021 A corpo 

S2.A1.b Gestione e supporto per S2.A1  S2.A1-FATT4 
€ 46.011 

Canone trimestrale 
anticipato 

Codice Descrizione  Fattura Euro Modalità 

S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie 
S2.A2-FATT1 

€ 91.289 A corpo 

S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie 
S2.A2-FATT2 

€ 91.759 A corpo 

S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 
S2.A2.a-FATT3 

€ 4.601 
Canone trimestrale 
anticipato 

S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 
S2.A2.a-FATT4 

€ 4.601 
Canone trimestrale 
anticipato 

S2.A2.a Gestione e supporto per S2.A2 
S2.A2.a-FATT5 

€ 4.820 
Canone trimestrale 
anticipato 

Codice Descrizione  Fattura Euro Modalità 

S2.A3 
Realizzazione datawarehouse e cruscotto 
direzionale 

 S2.A3-FATT1 
€ 62.068 A corpo 

S2.A3 
Realizzazione datawarehouse e cruscotto 
direzionale 

 S2.A3-FATT2 
€ 60.888 A corpo 

S2.A3 
Realizzazione datawarehouse e cruscotto 
direzionale 

 S2.A3-FATT3 
€ 61.124 A corpo 

      

   € 1.219.983  

 

 

 

ATS
Data: 25/02/2020 15:53:57 PG/2020/0053116



 

 
 

9 Stato di Avanzamento dei Lavori 

A seguito della Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2019 nella quale si specifica 

l’insorgenza di “circostanze speciali” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle 

attività del seguente Progetto Esecutivo “Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei 

Laboratori di Analisi dell’ATS Sardegna” come richiesto viene fornito dal RTI lo Stato di Avanzamento 

progettuale al 26 Febbraio 2020 in attesa della definizione dei termini di sospensione dei lavori 

previsti alla data del 1 Marzo 2020. 

 

9.1 Sintesi Avanzamento Attività 

9.1.1 S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU 

 

9.1.2 S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione su HALIA 

 

9.1.3 S1.A3 Attivazione tracciabilità dei campioni 
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9.1.4 S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni 

 

9.1.5 S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie 

 

9.1.6 S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale 
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9.2 Sintesi dei Deliverable 

 

   Attività Stato Deliverable Milestone 

% 

Avanzament

o Milestone 

S1.A1 

Realizzazione 

BUS di 

integrazione 

tra LLU 

Attivata 

Documento di Analisi 

• https://cloud.service-

life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Proge

tto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20La

boratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20B

US%20tra%20LLU/Documento%20di%20Analisi&fil

eid=31369 

S1.A1-FATT1 30% 

S1.A3 

Attivazione 

tracciabilità 

dei campioni 

Attivata 

Verbale sopralluogo tratta Nuoro- Sorgono  

• https://cloud.service-

life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%

20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Doc

umenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3

%A0%20dei%20campioni/Verbali&fileid=31423 

Documento di Analisi 

• https://cloud.service-

life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Proge

tto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20La

boratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tr

acciabilit%C3%A0%20dei%20campioni/Documento

%20di%20Analisi&fileid=31373 

S1.A3-FATT1 20% 

S2.A1 

Attivazione 

Magazzino 

SILUS e 

relative 

integrazioni 

Attivata 

Verbale incontro con Engineering 

• https://cloud.service-

life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Proge

tto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20La

boratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=

30588 

Documento di Analisi 

• https://cloud.service-

life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%

20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Doc

umenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20

di%20Laboratorio/Documento%20di%20Analisi&fil

eid=31372 

S2.A1-FATT1 20% 

S2.A3 

Realizzazione 

datawarehous

e e cruscotto 

direzionale 

Attivata 

Documento di Analisi 

• https://cloud.service-

life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20

-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Docume

nti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscot

to%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid

=31370 

S2.A3-FATT1 20% 
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https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SGI%20-%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370
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9.3 Avanzamento Cronoprogramma 

 

 

 

 

9.4 Rendicontazione 
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