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Agenda

» Sospensione Temporanea dei Lavori

e Stato Avanzamento Lavori alla Data 26 Febbraio 2020
* Linee di progetto avviate e relative dipendenze
« Ultimo Piano Temporale, Milestone e Avanzamento

» Sintesi Avanzamento Attivita
» S1.Al Realizzazione BUS di integrazione tra LLU
* S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione su HALIA
» S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni
 S2.Al Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni
» S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie
» S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale
* Deliverable documentali
 Rendicontazione
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Sospensione Temporanea dei Lavori

A seguito della Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2019 nella quale si specifica I'insorgenza di
“circostanze speciali” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attivita del seguente Progetto

Esecutivo

» Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete d el Laboratori di Analisi del’ATS Sardegna

come richiesto viene fornito dal RTI lo Stato di Avanzamento progettuale al 26 Febbraio 2020 in attesa della
definizione dei termini di sospensione dei lavori previsti alla data del 1 Marzo 2020.
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Stato Avanzamento Lavori alla Data 26 Febbraio 2020
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Linee di progetto avviate e relative dipendenze

Attivita Dipendenze
S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU oge tto ESB Picasso Centrale Attivata
S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione collegamenti Non Attivata
strumentali su HALIA
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni Attivata
S1.A3.a [Gestione e supporto per S1.A3 Non Attivata
S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integra  zioni Attivita a carico di Engineering Attivata
S2.Al.a |Gestione e supporto per S2.A1 Non Attivata
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle termin  ologie Attivata
S2.A2.a |Gestione e supporto per S2.A2 Non Attivata
S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU
S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzi  onale S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integr  azioni Attivata
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle termi nologie
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Piano Temporale, Milestone e avanzamento

2019

2020

2021

Intervento

Gen

S1.A1

Realizzazione BUS di integrazione tra LLU

Feb Mar

Apr

Mag

Giu Lug

\go

Set

Ott

OV Dic

Gen

Feb

Mar

S1.A2

Spostamento Laboratori slave su Master e
migrazione collegamenti strumentali su
HALIA

S1.A3

/Attivazione tracciabilita dei campioni

IS1.A3-FATT1

S1.A3.a

Gestione e supporto per S1.A3

S2.A1

IAttivazione Magazzino SILUS e relative
integrazioni

S2.A1-FATT1

7 N

S2.Al1.b

Gestione e supporto per S2.A1

S2.A2

Realizzazione Sistema di gestione delle
terminologie

S2.A2.a

Gestione e supporto per S2.A2

S2.A3

Realizzazione datawarehouse e cruscotto
direzionale

S2.A3-FATT1

SAL 2020/02
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S2.A2-FATT1 S2.A2-FATT2

S1.A2-FATT2
S1.A3-FATT2

S2.A1-FATT2

S1.A2-FATT4

IS1.A3.a-FATT1

S2.A1-FATT3

S2.A1.b-FATT1

S2.A2.a-FATTL

S2.A3-FATT2

S2.A2.a-FATT2
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S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU

% Task 2019 Qtr 4 2020 Qtr 1
Conmw 0 Mode « Task Name ~ Duration ~ Start ~ Finish v Predecesso Oct Nov Dec Jan
30% = 4 S51.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU 48 days Mon 19-10-14 Wed 19-12-18 2 ]

30% = 4 Fase 1: Analisi, Realizzazione e Collaudo 48 days Mon 19-10-14 Wed 19-12-18 ]

73% = Analisi della soluzione 20 days Mon 19-10-14 Fri 19-11-08

0% = Creazioni canali tra LLU e Sistema centrale (sito P 20 days Mon 19-11-11 Fri 19-12-06 19

0% = Test connettivita 4 days Mon 19-12-09 Thu 19-12-12 20 l

0% = Collaudo su ambiente Target 4 days Fri19-12-13  Wed 19-12-18 21

0% = Deliverable: S1.A1-DLV.10 Analisi 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 22 12-18
0% - Deliverable: 51.A1-DLV.11 Piano di Progetto 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 22 12-18
0% - Deliverable: $1.A1-DLV.13 Piano di Test 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 22 12-18
0% - Deliverable: $1.A1-DLV.14 Esecuzione Test 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 22 t 12-18
0% = Milestone Fatturazione: S1.A1-Fattl 0 days Wed 19-12-18 Wed 19-12-18 26 ¢ 12-18

Punti di Attenzione

L'attivita ha una dipendenza dal progetto ESB Picasso Centrale. Per il momento € stata messa a disposizione da ATS Disponibilita dell'infrastruttura da parte di ATS

solo la macchina DB. Non é stata messa a disposizione la parte Application
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S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e migrazione su HALIA

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Punti di Attenzione

Task

Mode

+ | Task Name

~ | Duration

4 S1.A2 Spostamento Laboratori slave su Master e
migrazione su HALIA

310 days

4 Fasel
Dettaglic attivita
Deliverable: §1.A2-DLV.10 Analisi
Deliverable: $1.A2-DLV.11 Piano di Progetto
Deliverable: $1.A2-DLV.13 Piano di Test
Deliverable: $1.A2-DLV.14 Esecuzione Test
Milestone Fatturazione: 51.A2-Faitl

' Fase 2

' Fase 3

' Fase4

I Fase5

Attivita non ancora avviata

50 days
50days
0 days
0 days
0 days
0 days
0 days
60 days
60 days
70 days
70 days

~ Start -

Thu 20-01-02

Thu 20-01-02

Thu 20-01-02
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Thu 20-03-12
Thu 20-06-04
Thu 20-08-27
Thu 20-12-03

Finish

Wed 21-03-10

Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-03-11
Wed 20-06-03
Wed 20-08-26
Wed 20-12-02
Wed 21-03-10

v

2020 Qtr 1 2020 Qtr 2
Dec lan Feb Mar Apr May

03-11
03-11
03-11
03-11
03-11

'R TR JE R JE

Avvio analisi da parte di RTI
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S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni

% Task

Corr = (i ] Mode < Task Name

3% = 4 51.A3 Attivazione tracciabilitd dei campioni
20% = 4 Fase 1 - Pilota Tratta Nuoro-Sorgono
100% - Sopralluogo Tratta Pilota Nuoro Sorgono
60% - Analisi della soluzione per la tratta Pilota
0% " Installazione T4H

0% = Integrazione T4H - LIS

0% = Collaudo Tratta Pilota

0% = Deliverable: S1.A3-DLV.10 Analisi

0% = Deliverable: S1.A3-DLV.11 Piano di Progetto
0% = Deliverable: S1.A3-DLV.13 Piano di Test

0% - Deliverable: $1.A3-DLV.14 Esecuzione Test
0% - Milestone Fatturazione: S1.A3-Fattl

0% " » Fase 2

0% " » Fase 3

Punti di Attenzione

Per I'attivazione del sito pilota € necessario disporre dell’'infrastruttura

» Duration
379 days

49 days
1 day

15 days
15 days
10 days
8 days

0 days

0 days

0 days

0 days

0 days
120 days
140 days

2019 Qtr 4 2020 Qtr 1

» Start ~ Finish - Oct Now Dec Jan

Mon 19-10-14 Thu 21-03-25 ﬂ

Mon 19-10-14 Thu 19-12-19 ﬂ I

Mon 19-10-14 Mon 19-10-14 .l

Tue 19-10-15 Mon 19-11-04 — l

Tue 19-11-05 Mon 19-11-25 l

Tue 19-11-26 Mon 19-12-09 l

Tue 19-12-10 Thu 19-12-19 H

Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 o 12-19

Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 12-19

Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 12-19

Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 12-19

Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 12-19

Fri 19-12-20 Thu 20-06-04 [

Fri 20-06-05 Thu 20-12-17

Azioni

Disponibilita dell'infrastruttura da parte di ATS

Laboratori ad essi afferenti

Il progetto originale prevedeva 12 tratte per la tracciabilita che comprendono i collegamenti tra gli HUB e i

potrebbe essere rivisto

Sulla base della nuova organizzazione il numero di tratte
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S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni

% Task

Comn - Mode + Task Name » Duration
2% - 4 S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni 382 days
20% - 4 Fase 1 - Pilota su Oristano 47 days
100% v = Incontro con Engineering 1 day
47% - Analisi della soluzione 18 days
0% - Installazione e Configurazione 18 days
0% - Collaudo 10 days
0% - Deliverable: $2.A1-DLV.10 Analisi 0 days
0% - Deliverable: 52.A1-DLV.11 Piano di Progetto 0 days
0% = Deliverable: 52.A1-DLV.13 Piano di Test 0 days
0% = Deliverable: 52.A1-DLV.14 Esecuzione Test 0 days
0% - Milestone Fatturazione: 82.A1-Fattl 0 days
0% - I Fase 2 140 days
0% - I Fase 3 130 days

Punti di Attenzione Azioni

Disponibilita dell'infrastruttura da parte di ATS

Per 'attivazione del sito pilota & necessario disporre dell'infrastruttura

» Start

Mon 19-10-14
Mon 19-10-14
Mon 19-10-14
Tue 19-10-15
Fri 19-11-08
Wed 19-12-04
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Wed 19-12-18
Wed 20-07-01

+ Finish

Tue 21-03-30
Tue 19-12-17
Mon 19-10-14
Thu 19-11-07
Tue 19-12-03
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Tue 19-12-17
Tue 20-06-30
Tue 20-12-29

Oct

2019 Qtr 4

MNow

2020 Qtr 1

Dec Jar

1 Feb

Mar

-

y 12-17
12-17
12-17
12-17
12-17

Per l'attivitd € necessaria una attivita da parte di Engineering

impatto

Engineering deve comunicare ad ATS il risultato della sua analisi di
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S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie

% Task 2019 Qtr 4 2020 Qtr 1
Com + i ] Mode « Task Name + Duration » Start + Finish - Oct Nov Dec Jan Feb
0% - 4 52.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminolog 380 days Mon 19-10-14 Fri 21-03-26 f

0% = 4 Fase l 55 days Mon 19-10-14 Fri 19-12-27 ﬂ |

0% = Analisi della soluzione 20 days Mon 19-10-14 Fri 19-11-08 5 l

0% = Installazione e Configurazione 15 days Mon 19-11-11 Fri 19-11-29 l

0% = Caricamento trascodifiche di test 10 days Mon 19-12-02 Fri 19-12-13 l

0% = Collaudo su ambiente di Test 10 days Mon 19-12-16 Fri 19-12-27 H

0% - Deliverable: $2.A2-DLV.10 Analisi 0 days Fri 19-12-27  Fri 19-12-27 y 12-27

0% = Deliverable: S2.A2-DLV.11 Piano di Progetto 0 days Fri 19-12-27 Fri 19-12-27 12-27

0% - Deliverable: $2.A2-DLV.13 Piano di Test 0 days Fri 19-12-27  Fri 19-12-27 12-27

0% - Deliverable: S2.A2-DLV.14 Esecuzione Test 0 days Fri 19-12-27 Fri 19-12-27 12-27

0% - Milestone Fatturazione: S2.A2-Fattl 0 days Fri 19-12-27  Fri 19-12-27 12-27

0% = » Fase 2 120 days Mon 19-12-30 Fri 20-06-12 |

Punti di Attenzione

Per l'attivazione del sito pilota & necessario disporre dell'infrastruttura

' q D‘.I(Gtecl'u'lulogy
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Azioni

Disponibilita delfinfrastruttura da parte di ATS
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S2.A3 Realizzazione Cruscotto direzionale

%o Task 2019 Qtr 4 2020 Qtr 1
Corr - o Mode « Task Name » Duration » Start - Finish - (_Jt:I Nov Dec Jan
3% - 4 S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzioni 374 days Mon 19-10-14 Thu 21-03-18 [

20% - 4 Analisi 49 days Mon 19-10-14 Thu 19-12-19 [ M

20% " Definizione infrastruttura, software di Front End e Bz 13 days Mon 19-10-14 Wed 19-10-30 - l

20% - Identificazione flussi e sistemi alimentanti 13 days Thu 19-10-31 Mon 19-11-18 - Ii

20% = Definizione Cruscotti: numero sheet, indicatori, c 13 days Tue 19-11-19 Thu 19-12-05 [ l

20% f= Analisi Mockup Grafici 10 days Fri 19-12-06  Thu 19-12-19 -

0% - Deliverable: $2.A3-DLV.10 Documento di Analisi 0 days Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 oy 12-19

0% - Milestone Fatturazione: S2,A3-FATTI 0 days Thu 19-12-19 Thu 19-12-19 } 12-19

Punti di Attenzione Azioni

| costi relativi al consumo dei materiali di Magazzino necessari al Cruscotto sono legati all'integrazione Engineering deve comunicare ad ATS il risultato della sua analisi di
del sistema AREAS AMC con SILUSM. Sono quindi legati ad una serie di attivita dipendenti da impatto
Engineering

Deve essere concordato un incontro con gli utenti finali del

Verifica dell’analisi da parte degli utenti finali
cruscotto per valutare il documento di analisi
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Deliverable Documentall

S1.A1

Attivita

Realizzazione BUS di integrazione
traLLU

Attivata

Deliverable

Documento di Analisi

« https://cloud.service-life.it/index.php/appsf/files/?dir=/Documents/Progetto%20SG1%20-
%?20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20BUS%20tra%20LLU/Do
cumento%20di%20Analisi&fileid=31369

Milestone

S1.A1-FATT1

%

Avanzamento
Milestone

30%

S1.A3

Attivazione tracciabilitd dei campioni Att

vata

Verbale sopralluogo tratta Nuoro- Sorgono

« https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SG1%20-
%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C3%A0%20
dei%20campioni/Verbali&fileid=31423

Documento di Analisi

 https://cloud.service-life.it/index.php/appsf/files/?dir=/Documents/Progetto%20SG1%20-
%?20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20tracciabilit%C
3%A0%20dei%20campioni/Documento%20di%20Analisi&fileid=31373

S1.A3-FATT1

20%

S2.A1

Attivazione Magazzino SILUS e
relative integrazioni

Attivata

Verbale incontro con Engineering

« https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Documents/Progetto%20SG1%20-
%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Verbali&fileid=30588

Documento di Analisi
« https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SG1%20-

%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20Magazzino%20di%20La
boratorio/Document0%20di%20Analisi&fileid=31372

S2.A1-FATT1

20%

S2.A3

Realizzazione datawarehouse e
cruscotto direzionale

Attivata

Documento di Analisi

« https://cloud.service-life.it/index.php/apps/files/?dir=/Progetto%20SG1%20-
%20Consolidamento%20rete%20Laboratori/Documenti%20progettuali/Progetto%20DWH%20e%20cruscotto
%20direzionale/Documento%20di%20Analisi&fileid=31370

S2.A3-FATT1

20%
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%
Intervento Milestone Ir_nporto Avanzamento Costo
Milestone )
Milestone

S1.A1 Realizzazione BUS di integrazione tra LLU S1.A1-FATT1 €51.997 30% € 15.599
S1A2 Spostament_o Laboraton_ slave su Master e migrazione S1.A2-FATT1 € 85.407 0%

collegamenti strumentali su HALIA
S1.A3 Attivazione tracciabilita dei campioni S1.A3-FATT1 € 56.467 20% €11.293
S2.A1 Attivazione Magazzino SILUS e relative integrazioni S2.A1-FATT1 € 48.021 20% € 9.604
S2.A2 Realizzazione Sistema di gestione delle terminologie S2.A2-FATT1 €91.289 0%
S2.A3 Realizzazione datawarehouse e cruscotto direzionale S2.A3-FATT1 €62.068 20% €12.414

€48.910
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