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RTI Aggiudicatario
Contratto Quadro SGI — Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607

Al referente dott.ssa Elisabetta Germana
Enterprise Services ltalia S.r.l.

PEC: SGI_sanita@legalmail.it

E p.c.

Al Commissario Straordinario — ATS Sardegna
Dott. Giorgio Carlo Steri

Al Direttore Sanitario — ATS Sardegna
Dott. Maurizio Locci

Alle Commissioni della Rete Laboratori Analisi
— Sottocommissionel — Aspetti organizzativi:

Dr.ssa Alessandra Aste (area Cagliari)

Dr.ssa Pasqualina Raspa (area Sassari - Ozieri)
Dr. Flavio Lai (area Olbia -Tempio)

Dr. Luigi F. Simula (area Sassari — Alghero)

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri)

— Sottocommissione2 — Processi di Approvigionamento:

Dr.ssa lana Lo Maglio (area Nuoro);

Dr.ssa Maria Cristina Garau (area Carbonia);
Dr.ssa Rita Mulas (area Lanusei);

Dr. Roberto Irde (area Oristano);

Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri)

OGGETTO: Sospensione Temporanea dei Lavori - Contratto Qua  dro SGI — Lotto 5 - Contratto ID
SIGEF 1607. Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 avente per oggetto:
“Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina Componenti”

Con riferimento alla Delibera del Commissario Straordinario citata in oggetto, che ad ogni buon conto si
allega alla presente, si comunica l'intendimento di questa Stazione Appaltante di sospendere i lavori del
progetto Contratto Quadro SGI — Lotto 5 - Contratto ID SIGEF 1607, a partire dal 01/03/2020, con apposito

successivo specifico atto del RUP.

Nello specifico, con la Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2019 insorgono “circostanze
speciali” che impediscono temporaneamente la prosecuzione delle attivita come da Progetto Esecutivo
allegato alla precedente Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna N. 399 del 17/05/2019

avente per oggetto: Programmazione dell’acquisizione di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) in Area ICT di
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cui alla Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni
e Servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dellATS - Azienda per la Tutela della Salute” —
Adesione al Contratto Quadro CONSIP “Contratto Quadro Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati -
Lotto 5 — ID Sigef 1607” — CIG derivato: 7882925B7D.

Si ricorda infatti che il suddetto provvedimento € relativo alla attivazione di un progetto, attualmente in corso,
denominato “Controllo di Gestione e Consolidamento della Rete dei Laboratori di Analisi del’ATS

Sardegna”, secondo le modalita descritte, sia nel Piano dei Fabbisogni, che nel relativo Progetto Esecutivo.

Tali modalita erano basate su presupposti € modelli di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Analisi
dellATS Sardegna, validi alla data di sottoscrizione del contratto in oggetto, che necessitano — a seguito
della Delibera del Commissario Straordinario N. 71 del 04/02/2020 — di una indispensabile verifica, con
eventuale possibile rimodulazione, da parte degli organi di Direzione di ATS Sardegna, ed in particolare da

parte della neo-costituita “Sottocommissione 1 — Aspetti Organizzativi” di cui alla citata Delibera.

Si precisa che la normativa applicabile in materia risulta quella in essere alla data della pubblicazione del
bando di gara di CONSIP SpA, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea n. S 70 del
10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015.

Di conseguenza, la sospensione temporale totale dei lavori € dovuta all'insorgere delle “circostanze speciali”
di cui all'art. 158 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”.

Inoltre, per quanto sopra rappresentato, potrebbe insorgere la necessita, a seguito delle sopra indicate
verifiche da parte degli organi di Direzione di ATS Sardegna, di procedere a varianti in corso d’'opera, “per
esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari’, come previsto dall'art. 132

comma 1 lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto sopra, il RTI &€ convocato il 26/02/2020 alle ore 11.00 presso la sede del Dipartimento ICT ATS
Sardegna — Via Monte Grappa 82, 5° piano, per la definizione dei termini di sospensione dei lavori del
Contratto in oggetto e la compilazione del Verbale di Sospensione. Contestualmente € richiesta la
predisposizione e la presentazione da parte del RTI dello Stato di Avanzamento Lavori alla data del
26/02/2020.

Rimanendo a disposizione per eventuali e ulteriori informazioni, si coglie I'occasione per porgere distinti

saluti.
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