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Relazione sulle attivita svolte da Bip S.p.A. nell’ambito del contratto per il “Servizio di supporto
consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema
Informativo delle Cure Primarie” — UO_SC_SISAN_2021_16 del 1° gennaio 2021 (spostamento
ordine UO_SC_SISAN_2020_73 del 23 dicembre 2020) - DETERMINA DIRIGENZIALE DEFINITIVA
N. 6700 DEL 2020.

A seguito della stipula del contratto tra le parti, BIP ha erogato le attivita previste dalla
documentazione di gara in aderenza a quanto descritto nella propria offerta tecnica e ha inoltre
supportato ATS nelle attivita di riorientamento delle progettualita per il supporto all’emergenza
sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. In particolare, le attivita svolte sono presentate
nella tabella sottostante con I'associazione alla singola linea progettuale.

Sottoprogetto Attivita svolte Corrispettivo
maturato

Attivazione Il gruppo di lavoro ha: Euro 9.111 (di
sperimentale e supportato ATS nella continua valutazione degli | cui 1.082 euro
del numero impatti sul progetto legati allo stato di diffusione del | Per le attivita
116117 virus Covid-19 e aggiornato e manutenuto il piano di | relative al

progetto per la verifica puntuale dello stato di | fiorientamento)

avanzamento delle attivita;

e partecipato alle riunioni operative tra ATS e
fornitore

e supportato ATS nella valutazione dei deliverable
relativi alle attivita di Change Management;

e supportato ATS nelle attivita di esecuzione dei piani
di test per la verifica delle componenti in vista di
SAL4;

e supportato ATS nella predisposizione delle
comunicazioni formali al fornitore;

e rivisto i deliverable prodotti dal fornitore,
individuando le lacune e le aree di miglioramento;

e operato come interfaccia tra ATS e fornitore,
veicolando le comunicazioni tra le parti;

e supportato ATS nello svolgimento delle attivita di
SAL4, ai fini di valutare la proposta di avanzamento
del fornitore e verificare I'effettivo stato di
avanzamento lavori;
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in coerenza con le dipendenze/propedeuticita tra le
varie attivita relative alle altre progettualita;

Sottoprogetto Attivité svolte Corrispettivo
maturato

e supportato ATS nella valorizzazione delle penali e
nella valutazione delle modalita piu idonee di
applicazione;

e supportato ATS nella definizione di una strategia di
avvio del servizio in coerenza con lo stato attuale e
con il contesto specifico legato alla diffusione del
covid-19;

e supportato ATS nella predisposizione di una
presentazione sullo stato delle attivita del progetto
SICP e sulla strategia di avvio dei servizi originari da
utilizzare nell’ambito delle attivita di comunicazione
verso la direzione;

e supportato ATS nella gestione dei rischi progettuali,
in particolare individuando azioni correttive.

Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:

e P2-More

e demand management

Nelllambito del riorientamento delle iniziative
progettuali per attivita di supporto all’emergenza
sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:

e supportato ATS nell'individuazione delle modalita
piu idonee di utilizzo della piattaforma riorientata
rispetto alle patologie di pazienti coinvolte;

e supportato ATS nel monitorare i rischi e le
interdipendente tra progettualita e definire azioni
proattive di risoluzione.

Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:

e P2-More

e demand management

e Dbusiness analysis

Clinical Data | Il gruppo di lavoro ha: Euro 337
Repository e aggiornato e manutenuto il piano di progetto anche
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Sottoprogetto Attivité svolte Corrispettivo
maturato
e supportato ATS nella definizione di una strategia di
avvio del servizio in coerenza con lo stato attuale e
con il contesto specifico legato alla diffusione del
covid-19;
e supportato ATS nella predisposizione di una
presentazione sullo stato delle attivita del progetto
SICP e sulla strategia di avvio dei servizi originari da
utilizzare nell’ambito delle attivita di comunicazione
verso la direzione.
Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:
e P2-More
e demand management
Realizzazione Il gruppo di lavoro ha: Euro 18.222
del portale di| e supportato ATS nella predisposizione delle | (dicuieuro
accesso alle cure comunicazioni utili alla condivisione delle logiche | 14.105 per le
primarie definite nella documentazione tecnica relativa a;ftiVité relative
a

all’approvvigionamento della piattaforma per la
gestione dei pazienti cronici nelle case della Salute;

e supportato ATS nella definizione di una strategia di
avvio del servizio in coerenza con lo stato attuale e
con il contesto specifico legato alla diffusione del
covid-19;

e supportato ATS nella predisposizione di una
presentazione sullo stato delle attivita del progetto
SICP e sulla strategia di avvio dei servizi originari da
utilizzare nell’ambito delle attivita di comunicazione
verso la direzione;

e supportato ATS nel monitorare i rischi e le
interdipendente tra progettualita e definire azioni
proattive di risoluzione.

Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:

e P2-More

e demand management

e business analysis

riorientamento
dei servizi per
I'emergenza
sanitaria
COVID-19)
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Sottoprogetto

Attivité svolte Corrispettivo
maturato

NeII'ambito del riorientamento delle iniziative
progettuali per attivita di supporto all’emergenza
sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:

e supportato ATS nella definizione degli scenari di
attuazione del riorientamento della piattaforma
CM-Covid per il supporto alle USCA;

e supportato ATS nella predisposizione del materiale
a supporto degli incontri del tavolo tecnico definito
con le USCA per il riorientamento del sistema CM-
Covid.

e partecipato e supportato ATS nella conduzione degli
incontri per l'awio del riorientamento della
piattaforma per il supporto alle USCA;

e supportato ATS nella definizione delle informazioni
da richiede alle USCA per la configurazione e I'avvio
della piattaforma riorientata per le USCA;

e supportato ATS nella verifica e raccolta delle
informazioni necessarie all’avvio della piattaforma
riorientata per le USCA;

e partecipato alle riunioni operative tra ATS e
fornitore;

e supportato ATS nella predisposizioni delle
comunicazioni formali verso il fornitore;

e operato come interfaccia tra ATS e fornitore,
veicolando le comunicazioni tra le parti;

e supportato ATS nella pianificazione e nel
monitoraggio delle attivita preliminari necessarie
all’avvio dei sistemi e servizi riorientati del
sottoprogetto 3 per gli operatori della COT di
Cagliari;

e supportato ATS nelle attivita preliminari necessarie
all’esecuzione delle attivita di formazione relativa
alla piattaforma CM-Covid;

e supportato ATS nelle attivita propedeutiche all’avvio
del riorientamento della piattaforma per il supporto
alle attivita di intervento al domicilio delle USCA;
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Sottoprogetto

Attivité svolte Corrispettivo
maturato

e supportato ATS nelle attivita preliminari necessarie
all’esecuzione delle attivita di formazione relativa
agli operatori USCA;

e supportato ATS nel monitorare i rischi e le
interdipendente tra progettualita e definire azioni
proattive di risoluzione.

Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:

e P2-More

e demand management

e business analysis

Totale Euro 27.670

| corrispettivi per singola linea di servizio sono stati calcolati sulla base delle giornate di lavoro
erogate dalle singole figure professionali coinvolte nella fornitura, sulla base dello schema
sottostante. Come si evidenzia dal grafico, nel periodo di riferimento I'effort del gruppo di lavoro
si @ concentrato sul sottoprogetto 3, al fine di supportare le attivita di riorientamento del
sottoprogetto per il supporto all’emergenza sanitaria, e sul sottoprogetto 1, al fine di supportare
le attivita necessarie allo svolgimento di SAL4.

. . Costo Sotto Sotto Sotto Totale Totale
Figura professionale . .

giornata progettol progetto2 progetto3 giornate euro

Responsabile 475 2 0 4 6 2.850

dell’iniziativa

Program manager sr 337 13 1 26 40 13.480

Project manager jr 270 14 0 28 42 11.340

Totale euro 9.111 337 18.222 88 27.670

La tabella successiva presenta la distribuzione dell’effort associato all’erogazione dei servizi nel
periodo di riferimento. Nel mese di novembre e dicembre, per quanto riguarda il sottoprogetto
1, il gruppo di lavoro & stato impegnato nelle attivita preliminari di test e analisi dei deliverable
presentati dal fornitore e nello svolgimento di SAL4. Nello stesso periodo, per quanto riguarda il
sottoprogetto 3, il gruppo di lavoro ha supportato ATS nello svolgimento delle attivita necessarie
all’avvio della piattaforma riorientata per il supporto all’emergenza sanitaria e alla definizione
degli scenari di attuazione del riorientamento della piattaforma CM-Covid per il supporto alle
USCA. In coerenza con le attivita in corso, nel mese di gennaio e nel periodo di riferimento del
mese febbraio (1-23) il gruppo di lavoro é stato impegnato principalmente nel sottoprogetto 3
negli interventi utili all’avvio della piattaforma CM-COVID sugli operatori della COT di Cagliari e
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all’ladeguamento della piattaforma stessa per il supporto alle attivita delle USCA. Nel periodo di
riferimento del mese di febbraio il gruppo di lavoro ha inoltre supportato ATS nella definizione di
una strategia di avvio dei servizi originari del SICP in coerenza con lo stato attuale e con il contesto
emergenziale. Sempre rispetto alla strategia di avvio dei servizi originari del SICP, il gruppo di
lavoro ha supportato ATS nella predisposizione di una presentazione sullo stato delle attivita del
progetto SICP e sulla strategia di avvio dei servizi da utilizzare nell’ambito delle attivita di
comunicazione verso la direzione. Le attivita hanno richiesto il coinvolgimento di tutte le figure
professionali di BIP.

Febbraio Totale
(periodo 1-23)  giornate

Figura professionale | Novembre Dicembre Gennaio

delnimative : : 2 2 ;
Program manager sr 6 12 14 8 40
Project manager jr 6 14 14 8 42
Totale giornate 13 27 30 18 88




