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Relazione sulle attivita svolte da Bip S.p.A. nell’ambito del contratto per il “Servizio di supporto
consulenziale al Project Management delle iniziative progettuali correlate al Sistema
Informativo delle Cure Primarie” — UO_SC_SISAN_2021_42 del 1° gennaio 2021 (spostamento
ordine UO_SC_SISAN_2020_27 del 1° gennaio 2020) - DETERMINA DIRIGENZIALE DEFINITIVA
N. 5822 DEL 2019 - Determinazione Dirigenziale n. 3423 del 24/04/2019.

A seguito della stipula del contratto tra le parti, BIP ha erogato le attivita previste dalla
documentazione di gara in aderenza a quanto descritto nella propria offerta tecnica e ha inoltre

supportato ATS nelle attivita di riorientamento delle progettualita per il supporto all’emergenza
sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. In particolare, le attivita svolte sono presentate
nella tabella sottostante con I'associazione alla singola linea progettuale.

Sottoprogetto Attivita svolte

Corrispettivo
maturato

Attivazione
sperimentale
del numero
116117

Il gruppo di lavoro ha:

e Supportato ATS nella continua valutazione degli
impatti sul progetto legati allo stato di diffusione del
virus Covid-19 e aggiornato e manutenuto il piano di
progetto per la verifica puntuale dello stato di
avanzamento delle attivita;

e Partecipato alle riunioni operative tra ATS e
fornitore;

e Rivisto tutti i deliverable prodotti dal fornitore, con
particolare riferimento alla documentazione
proposta in vista di SAL4, individuando le lacune e le
aree di miglioramento;

e Supportato ATS nella predisposizioni
comunicazioni formali verso il fornitore;

e Operato come interfaccia tra ATS e fornitore,
veicolando le comunicazioni tra le parti;

e Supportato ATS nella gestione dei rischi progettuali,
in particolare individuando azioni correttive.

Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:

delle

e P2-More

e demand management

Nel’ambito del riorientamento delle iniziative
progettuali per attivita di supporto all’emergenza

sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:

Euro 4.523 (di

cui euro 1.214
per le attivita
relative al
riorientamento)




1.

Sottoprogetto Attivité svolte Corrispettivo
maturato
e Partecipato alle videoconferenze con il Fornitore
per la valutazione delle attivita di riorientamento
proposte e la verifica dello stato di avanzamento
delle stesse;
e Supportato la definizione degli elementi di
attenzione e miglioramento rispetto ai sistemi
riorientati proposti;
e Supportato ATS nella predisposizione di una
presentazione sullo stato delle attivita di
riorientamento utilizzate nell’lambito delle attivita di
comunicazione verso |'assessorato nell’incontro
svoltosi I’8 ottobre;
e Operato come interfaccia tra ATS e Fornitore,
veicolando le comunicazioni tra le parti;
e Supportato ATS nel monitorare i rischi e le
interdipendente tra progettualita e definire azioni
proattive di risoluzione.
Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:
e P2-More
e demand management
e Dbusiness analysis
Clinical Data | Il gruppo di lavoro ha: Euro 3.307
Repository e Aggiornato e manutenuto il piano di progetto anche

in coerenza con le dipendenze/propedeuticita tra le
varie attivita relative alle altre progettualita;
Partecipato alle riunioni operative tra ATS e
fornitore;

Rivisto tutti i deliverable prodotti dal fornitore, con
particolare riferimento alla documentazione
proposta in vista di SAL2, identificandone lacune e
aree di miglioramento;

Supportato ATS in tutte le attivita necessarie allo
svolgimento di SAL2 per la verifica dello stato di
avanzamento delle attivita;

Supportato ATS nella gestione dei rischi progettuali,
in particolare individuando azioni correttive.




D).

Sottoprogetto

Attivité svolte

Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:
e P2-More

e demand management

Corrispettivo
maturato

Realizzazione

primarie

del portale di
accesso alle cure

Il gruppo di lavoro ha:
e Supportato ATS
documentazione

nella predisposizione della
tecnica relativa
all’approvvigionamento della piattaforma per la
gestione dei pazienti cronici nelle case della Salute
(oggetto, perimetro, destinatari,

livelli di servizio...);

durata, volumi

e Supportato la revisione e la stesura dei requisiti
tecnico-funzionali e di integrazione con lo scopo di
integrare la progettazione della piattaforma gia
effettuata nel contesto attuale;

e Supportato ATS nella definizione del modello e degli
elementi economici relativi all’approvvigionamento
della piattaforma, compresa la definizione del
modello di gestione dei corrispettivi;

e Supportato la revisione del Capitolato Tecnico
relativo all’approvvigionamento della piattaforma.

Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:

e P2-More

e demand management

e business analysis

Nell’lambito del riorientamento delle iniziative
progettuali per attivita di supporto all’emergenza
sanitaria COVID-19, il gruppo di lavoro ha:

e Supportato ATS nella pianificazione e nel
monitoraggio delle attivita preliminari necessarie
all’avvio dei sistemi e servizi riorientati del
sottoprogetto 3;

e Supportato ATS nella definizione degli elementi
chiave necessari all’avvio della fornitura (ruoli,
responsabilita, processo, organizzazione, ...);

Euro 6.145 (di
cui euro 3.782
per le attivita
relative al
riorientamento
dei servizi per
I'emergenza
sanitaria
COVID-19)




1.

Sottoprogetto Attivité svolte Corrispettivo
maturato

e Partecipato alle riunioni operative tra ATS e
fornitore;

e Rivisto tutti i deliverable prodotti dal fornitore,
individuando le lacune e le aree di miglioramento;

e Supportato ATS nella predisposizioni delle
comunicazioni formali verso il fornitore;

e Operato come interfaccia tra ATS e fornitore,
veicolando le comunicazioni tra le parti;

e Supportato ATS nella predisposizione di una
presentazione sullo stato delle attivita di
riorientamento utilizzate nell’ambito delle attivita di
comunicazione verso I'assessorato nell’incontro
svoltosi I8 ottobre;

e Supportato ATS nel monitorare i rischi e le
interdipendente tra progettualita e definire azioni
proattive di risoluzione.

Metodologie applicate rispetto a quelle descritte in
offerta tecnica:

e P2-More

e demand management

e business analysis

Totale Euro 13.975

| corrispettivi per singola linea di servizio sono stati calcolati sulla base delle giornate di lavoro
erogate dalle singole figure professionali coinvolte nella fornitura, sulla base dello schema
sottostante. Come si evidenzia dal grafico, nel periodo di riferimento I'effort del gruppo di lavoro
si & distribuito sui tre sottoprogetti con una lieve concentrazione sul sottoprogetto 3 in coerenza
le attivita legate al riorientamento per 'emergenza sanitaria in atto e alle attivita legate al
sottoprogetto originale.



Figura
professionale

Costo
giornata progetto1l progetto2 progetto3

Sotto

Sotto

Sotto

Totale
giornate

Totale
euro

Responsabile 475 1 1 3 5 2375

dell’iniziativa
Programs:“a”ager 337 4 6 10 20 6.740
Project manager jr 270 10 3 5 18 4.860
Totale euro 4,523 3.307 6.145 43 13.975

La tabella successiva presenta la distribuzione dell’effort associato all’erogazione dei servizi nel
periodo di riferimento. Nel mese di ottobre il gruppo di lavoro & stato impegnato su tutti i
sottoprogetti concentrandosi sull’analisi della documentazione condivisa dal fornitore per
guanto riguarda il sottoprogetto 1, su tutte le attivita utili alla preparazione e allo svolgimento di
SAL2 per quanto riguarda il sottoprogetto 2 e sulla predisporre di una prima versione della
documentazione tecnica necessaria all’approvvigionamento di una piattaforma di gestione dei
pazienti cronici per quanto riguarda il sottoprogetto 3. Il gruppo di lavoro & stato inoltre
impegnato nel supporto alle attivita di riorientamento con particolare riferimento alla analisi e
revisione della documentazione e delle attivita necessarie ad avviare il sistema riorientato
relativo al sottoprogetto 3 e alla definizione di una presentazione a supporto della comunicazione
dello stato delle attivita di riorientamento dei sottoprogetti all’assessorato. In continuita con le
attivita in corso, nel periodo di riferimento per il mese di novembre (1-15) il gruppo di lavoro ha
proseguito le attivita impegnandosi nella revisione ulteriore della documentazione condivisa dal
fornitore del sottoprogetto 1 in vista di SAL4 e nel supporto alla verifica delle attivita relative al
riorientamento del sottoprogetto 3. Rispetto al sottoprogetto 3 il gruppo ha inoltre supportato
la revisione di alcuni elementi (es. modello economico, requisiti di integrazione, ...) per la
predisposizione di una prima versione completa del capitolato relativo al sottoprogetto 3
originario. Le attivita hanno richiesto il coinvolgimento di tutte le figure professionali di BIP.

Figura professionale Nc?vembre Totale giornate
(periodo 1-15)
Responsabile dell’iniziativa 3 2 5
Program manager sr 14 6 20
Project manager jr 14 4 18
Totale giornate 31 12 43




