"POR FESR 2014-20 - ASSE VIl Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017"

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO

Intervento: Casa della Salute - Comune di DESULO Importo 2014-20 700.000,00
CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO
Acconto 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
ANNO DI RIFERIMENTO (gia erogato) 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AVANZAMENTO FINANZIARIO € 180.000,00 520.000,00
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno
AVANZAMENTO PROCEDURALE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Richiesta del CUP Giugno
Nomina RUP e aggiornamenti Ottobre Luglio Novembre
Perfezionamento permuta onerosa Marzo
LAVORI
Procedura affidamento incarichi professionali Ottobre
Conferimento incarichi professionali Novembre
Progettazione preliminare Dicembre
Progettazione definitiva Gennaio
Progettazione esecutiva Gennaio
Approvazione progetto esecutivo Febbraio
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando Febbrao
Pubblicazione bando Marzo
Presentazione delle offerte Aprile
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria Aprile
Aggiudicazione definitiva Maggio
Stipula contratto Giugno
Consegna lavori Giugno
| SAL Luglio
Il SAL Settembre
Il SAL Ottobre
Fine lavori Dicembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Gennaio
Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi
Awvio Ottobre
Fine procedure e collaudi Marzo
Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione Marzo

Il Responsabile del Procedimento
Data e firma

UNGOLO
DAVIDE
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