
            

Intervento: Casa della Salute - Comune di DESULO Importo 2014-20 700.000,00€     

 

Acconto
(già erogato)

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

7° anno
2022

180.000,00€               520.000,00€              

1° anno
2016

2° anno
2017

3° anno
2018

4° anno
2019

5° anno
2020

6° anno
2021

7° anno
2022

Giugno

Ottobre Luglio Novembre

Marzo

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Gennaio

Febbraio

Febbrao

Marzo

Aprile

Aprile

Maggio

Giugno

Giugno

Luglio

Settembre

Ottobre

Dicembre

Gennaio

Ottobre

Marzo

Marzo

Il Responsabile del Procedimento

Data e firma

Entrata in funzione della struttura e chiusura operazione

Fine lavori

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Eventuali procedure di acquisto apparecchiature e arredi

Avvio

Fine procedure e collaudi

II SAL

III SAL

I SAL

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Approvazione progetto esecutivo

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione bando

Presentazione delle offerte

Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

Consegna lavori

Conferimento incarichi professionali

 "POR FESR 2014-20 - ASSE VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San Case della Salute - DGR 17/14 del 04.04.2017" 

Soggetto attuatore: Azienda Tutela della Salute ATS- ASSL di NUORO

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

ANNO DI RIFERIMENTO

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Richiesta del CUP  

LAVORI

Procedura affidamento incarichi professionali

Perfezionamento permuta onerosa

Nomina RUP e aggiornamenti

AVANZAMENTO FINANZIARIO
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