REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Lanusei Importo originario € 450.000,00
Importo aperto € 405.000,00
Intervento: ASL 4 LANUSEI Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di
Lanusei - Sopraelevazione Hall
Codice: ASL493-12-27 C
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Lo Acconto 2°anno 3°anno 4° anno o o
Anno di riferimento (B GrE(D) 2017 2018 2019 5°anno 2020 6° anno 2021
Avanzamento finanziario €  45.000,00 - € - € 405.000,00
2° anno 3°anno 4° anno o o
Avanzamento procedurale 2017 2018 2019 5°anno 2020 6° anno 2021

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

novembre

dicembre

dicembre

Progettazione definitiva gennaio
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva gennaio

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva febbraio
Verifica e approvazione progettazione esecutiva febbraio

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando marzo
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione marzo
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

Aggiudicazione definitiva aprile

Stipula contratto aprile
6. Realizzazione

Consegna dei lavori aprile

| SAL aprile
11 SAL maggio
111 SAL giugno
IV SAL luglio
Conclusione dei lavori agosto
7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI settembre
Accreditamento sanitario novembre
8 - Funzionalita

Chiusura operazione dicembre

Data:

Timbro e firma RUP

STOCHINO

Firmato digitalmente da
STOCHINO GIANFRANCO
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