
ALLEGATO “A”

Comune di Nuoro
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA SALA CRIOCONSERVAZIONE

COMMITTENTE: ATS Sardegna

CANTIERE: PO San Francesco, Nuoro (NU)

Nuoro, lì 18/02/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Demurtas Vinicio)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(Responsabile del Procedimento Vella Pierpaolo)

_____________________________________

Ingegnere Demurtas Vinicio
Via Demurtas
07100 Nuoro (Nu)
0784240602 - -
vinicio.demurtas@atssardegna.it
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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 10 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 10 g

Posa di pavimenti per interni 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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