ALLEGATO “A”

Comune di Nuoro
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA SALA CRIOCONSERVAZIONE

COMMITTENTE: ATS Sardegna

CANTIERE: PO San Francesco, Nuoro (NU)

Nuoro, li 18/02/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL COMMITTENTE
(Ingegnere Demurtas Vinicio) (Responsabile del Procedimento Vella Pierpaolo)

Ingegnere Demurtas Vinicio

_:[E_"n ATESardegna Via Demurtas
Az rada Tutels Saluie 07100 Nuoro (Nu)
0784240602 - -

vinicio.demurtas@atssardegna.it
CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attivita

Durata

Marzo 2021

Aprile 2021

14115116[17[18[19202122[2324]25)26[27/28)29130/31

01/02|0304]05/06/07]08|09]10/11/12/13]14/15/16/17/18/19]20/2122]2324125/26

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 49
Rimozione di pavimenti interni 59
Realizzazione di impianto elettrico interno 109
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 109
Posa di pavimenti per interni 5¢
Smobilizzo del cantiere 1g
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Maggio 2021

Giugno 2021

Luglio 2021

27/28]2930

01/02|03]04]05/06]07/08/09]10/11]12/13]14/15/16/17/18/1920/212223[24]25/26/127]28]2930/31.

01/02/0304]05/06/07]08l09/10[11]12]13/14[15/16[17]18[192021]2223]2425]26/27]28/2930/01/02[0304]05/06/07/08
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