CLAUSOLA EX DM 49/2018.

Il presente documento integra i capitolati di polizza:

INDENNIZZO EX ART. 23 DEL DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT A CARICO DELLA S.A.

In caso di sospensione totale o parziale | Relativamente alla lettera
delle prestazioni disposte per cause a) il risarcimento &
diverse da quelle previste all'art. 107 cc. | determinato nella misura
1,2 e 4 del D.Ilgs 50/2016, la S.A. sara | pari al 50% del risultato
tenuta a versare all'esecutore, ai sensi ottenuto applicando la
dell'art. 1382 C.C., le somme come a disposizione del decreto.

fianco determinate
Relativamente alla lettera

b), la penale
determinata nella misura
prevista dal decreto.
Relativamente alla lettera
c), la penale, per i costi
del personale, &
determinata nella misura
prevista dal decreto; la
misura dei costi di
personale si riferisce
esclusivamente al
personale preposto
direttamente alla
commessa (le altre spese
di personale sono
comprese nelle spese
generali) ed &
ragguagdliata al tempo
lavoro previsto e,
relativamente a questo,
alle ore /lavoro non rese.

Relativamente alle lettere
c) e d), si specifica che
I'appalto di che trattasi

non prevede costi di
ammortamento; in tutti gli
altri casi non si computa
alcun importo penale per
queste voci.

L'ammontare totale
della penale costituito
dalla somma dei sub
valori di cui sopra, €

ragguagliato alla durata
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della sospensione. Nei
casi di sospensione
parziale, inoltre, il valore &
determinato moltiplicando
detto risultato con la
percentuale ottenuta
rapportando il
valore/giorno del
contratto al valore (non
della penale per la
sospensione, ma) delle
prestazioni sospese (si
vedano le modalita di
computo del periodo di
differimento termini
contrattuali ai fini
esplicativi)

MODALITA DI COMPUTO DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO TERMINI
CONTRATTUALI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELL'APPALTO.

Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale

Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale
per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina
l'incidenza percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero
si moltiplica per la percentuale precedentemente determinata ed il risultato € il numero di giorni di
differimento del termine contrattuale. Ad esempio: valore giorno del contratto € 5.000.00;
valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di
sospensione parziale: 10; 10*50%=5; 5 sono i giorni di differimento del termine contrattuale. Per
il calcolo del valore giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore
delle forniture/servizi sospesi si usano i valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi
dell'offerta in sede di verifica di congruita.

In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore
dell'esecuzione e appaltatore.



