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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4026 DEL 13/07/2021

Proposta n. 4320 del 08/07/2021

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano — Carbonia — Sanluri
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno sul confine del giardino di Villa Scema in
Ales (OR).”. Approvazione 1° unico SAL e del Certificato di Ultimazione Lavori e Liquidazione Fattura.
O.E. GUILCIECOOP SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.
CIG: Z2230D91A8

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attivita istruttoria, ciascuno per le attivita e le
responsabilita di competenza dichiarano che la stessa & corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per I'utilita e 'opportunita degli obiettivi aziendali e per I'interesse pubblico
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute

SIT] NO [X]

La presente Determinazione & soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI[] NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione
dellincarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’lng.
Marcello Serra a far data dal 01/11/2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilita previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore dellArea Tecnica Oristano Carbonia
Sanluri n. 1298 del 26/02/2021, con la quale si affidava all'ing. Riccardo Terziani la
progettazione preliminare esecutiva-definitiva dell'intervento in oggetto, la Direzione Lavori
in fase di progettazione ed esecuzione e il Coordinamento della sicurezza, da computarsi
nel’lambito della convenzione-quadro gia stipulata con la Determinazione del Direttore
della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 5573 del 09.11.2020.

PREMESSO che con la medesima determinazione n. 1184 del 02/03/2021, si &€ proceduto:

- ad approvare il progetto definitivo — esecutivo, cosi come previsto dall'art. 23 del
Codice degli Appalti, dei “Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno sul confine
del giardino di Villa Scema in Ales” redatto e sottoscritto dall'ingegner Riccardo Terziani
di Oristano, per un importo complessivo di € 63.376,20 il cui quadro economico risulta
essere il seguente:

Quadro economico di spesa
IMPORTO DEI LAVORI
Importo a base d’asta euro |36.288,38
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 1.087,82
Totale importo lavori + oneri per la sicurezza euro |37.376,20
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori al 22% euro |8.222,76
Spese tecniche (Inarcassa e IVA comprese) euro |15.417,57
Accantonamento bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs 50/2016 (12%) 7.905.46
Incentivi di cui art. 113 del Digs 50/2016 (2%) euro 747,52
Imprevisti IVA inclusa e arrotondamento euro 1.612,15
Totale somme a disposizione Amministrazione euro | 26.000,00
TOTALE COMPLESSIVO euro |63.376.20

- ad autorizzare lavvio, sulla piattaforma di SardegnaCat, delle procedure per
I'affidamento dei lavori in oggetto 'RDO(369382), indirizzata a seguito di indagine di
mercato informale, nel rispetto del principio di rotazione ad un unico fornitore, ai sensi
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dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L.
n.120/2020.

e con la Determinazione del Direttore dell’Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n.
1630, del 22/03/2021, si € proceduto ad approvare I'RDO(369382), e all’affidamento
dei lavori di “messa in sicurezza del muro di sostegno sul confine del giardino di Villa
Scema in Ales (OR)”, alla ditta GUILCIERCOOP, con sede a Norbello, la quale ha
offerto sullimporto dei lavori posto a base di gara, pari a € 36.288,38, il ribasso del
4,51% e, pertanto si € resa resa disponibile ad eseguire i lavori per € 34.651,77, oltre
gli oneri per la sicurezza pari a € 1.087,82, corrispondenti a complessivi € 35.739,59
I.V.A. esclusa.

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Terziani trasmetteva, con riferimento
ai lavori in oggetto, i documenti contabili (libretto delle misure, registro di contabilita stato
d’avanzamento lavori e certificato di pagamento n. 1) relativi il 1° e unico SAL fino a tutto
il 15/06/2021.

VISTI il certificato di pagamento n. 1 redatto in data 15/06/2021, per un importo di €
35.400,00, allegato al presente atto sotto la lettera A” emesso dal RUP, Ing. Marcello Ser-
ra, inerente al 1 ° e unico SAL.

PRESO ATTO del Certificato di Ultimazione Lavori datato 15/06/2021, redatto dal DL in
contraddittorio con I'impresa e sottoscritto dal RUP, nel quale specifica che i lavori sono
stati consegnati in data 14/05/2021, sono stati ultimati in data 28/07/2021, e che gli stessi
sono stati regolarmente eseguiti.

CONSIDERATO che come specificato nel medesimo Certificato di Ultimazione Lavori, lo
stesso non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Stazione appaltante.

VISTA la fattura n. 26 del 25/06/2021, relativi al 1° e unico SAL, con la quale 'OE GUIL-
CIERCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L, emessa quale corrispettivo per I'esecuzio-
ne dei lavori di “messa in sicurezza del muro di sostegno sul confine del giardino di Villa
Scema in Ales (OR)”, dell'importo di 36.600,00 + IVA al 22%, pari ad un importo comples-
sivo di € 44.652,00.

ACCERTATA la regolarita contabile della fattura summenzionata, nonché il regolare
espletamento dei lavori eseguiti da parte dell'impresa aggiudicataria;

RITENUTO, dunque, di poter procedere:

e allapprovazione degli atti contabili e del certificato di pagamento n. 1, - il quale,
ultimo, risulta allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale -
redatto I'lng. Marcello Serra in qualita di RUP, dei lavori di “messa in sicurezza del
muro di sostegno sul confine del giardino di Villa Scema in Ales (OR)” per i lavori
eseguiti a tutto il 15/06/2021 dall'OE GUILCIERCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA
AR.L;

e alla liquidazione della fattura n.26 del 25/06/2021, emessa dall'impresa GUILCIER-
COOP SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L, quale corrispettivo per I'esecuzione dei la-
vori relativi al 1° e unico SAL , per I'importo di 35.400,00 + IVA al 22% pari a comples -
sivi di € 43.188,00 |.V.A inclusa;
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e all’approvazione del Certificato di Ultimazione Lavori datato 15/06/2021, redatto dal
DL in contraddittorio con I'impresa e sottoscritto dal RUP;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora
vigore, la L. 20/2020;

Per i motivi esposti

DETERMINA

1) di approvare gli atti contabili e il certificato di pagamento n. 1, - il quale, ultimo, risulta
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ; redatto dall'lng. Ric-
cardo Terziani in qualita di RUP, dei lavori di “messa in sicurezza del muro di sostegno
sul confine del giardino di Villa Scema in Ales (OR)” eseguiti a tutto il 15/06/2021,
emessa dall'impresa GUILCIERCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA AR.L

2) di approvare Certificato di Ultimazione Lavori datato 15/06/2021, redatto dal DL in
contraddittorio con I'impresa e sottoscritto dal RUP, nel quale specifica che i lavori sono
stati consegnati in data 14/05/2021, e sono stati ultimati in data 28/07/2021, che gli
stessi sono stati regolarmente eseguiti.

3) di liquidare la fattura n. 26 del 25/06/2021, con la quale 'OE GUILCIERCOOP SO-
CIETA’ COOPERATIVA A.R.L, chiede quale corrispettivo per I'esecuzione dei lavori di
“messa in sicurezza del muro di sostegno sul confine del giardino di Villa Scema in Ales
(OR)”, relativi al 1° e unico SAL, l'importo di 35.400,00 + IVA al 22%, pari ad un importo
complessivo di € 43.188,00 .

4) di dare atto infine che l|a spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra
quantificata in € 35.400,00 1.V.A esclusa, corrispondente a in € 43.188,00 IVA compre-
sa, verra imputata sul bilancio 2021 sulla macro 1, come di seguito rappresentato:

UFFICIO MACRO CENTRO DI IMPORTO IVA
ANNO | AUTORIZZATIVO | AUTORIZZAZIONE CONTO COSTO INCLUSA
1
2021 DATOCS Sub' A507010101 ASTAT9999 | € 43.188,00

CIG: Z2230D91A8

5) di trasmettere copia, per gli adempimenti di competenza, alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’lATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO — CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

SERRA Firmato digitalmente da

SERRA MARCELLO QUIRICO
MARCELLO Data: 2021.07.09 12:37:09
QUIRICO +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato: Certificato di pagamento n. 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dellATS
dal 13/07/ 2021 4] 28/07/2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

CARTA GIULIETTA 5 5arors nasss sozos
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