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OGGETTO: Convenzione Consip per l'affidamento di Multiservizio Tecnologico integrato con
fornitura di energia per gli edifici in uso, a gsiaki titolo, alle Pubbliche Amministrazioni
Sanitarie, Edizione n. 2, ai sensi dell’art. 16 g§eg. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge
n. 388/2000 — Lotto 8 — CIG 71143703D9.

Progetto Esecutivo degli interventi di riqualifiteze energetica ED 26 nella Struttura
Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale “S&mnovanni di Dio” di Olbia- codice PTE
R.5
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VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESEC UTIVO
(art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,5Q)

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di maggio, in Cdbi

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento [Bgn Domenico Padre con la collaborazione dell’Ing.
Giovanni Moro, in contraddittorio con il progetasing. Giuseppe Capo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 18 ap2iél6 n. 50

VISTI
o il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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o il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per quanto andoragore)
o la documentazione della Convenzione Consip MIE$o#e 8
0

la Determinazione Dirigenziale n. 2084 del 21.02(2@on I'approvazione in linea tecnica del
progetto esecutivo degli interventi di riqualificaze energetica ED 26 “San Giovanni di Dio” di
Olbia- codice PTE R.5

o il progetto esecutivo che descrive le opere dididicazione che si intendono realizzare in
ottemperanza degli interventi previsti in fase @ERindividuati come R5 all'interno dell’Allegato
6, e comprendente i seguenti documenti:

- ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO della Convenzione Csip MIES 2 - lotto 8
- Relazione tecnica generale del progetto

- ALL 01 Relazione specialistica meccanica

- ALL 02 Relazione specialistica elettrica

- ALL 03 — Scheda tecnica nuove pompe di calore

- ALL 04_IMO1 — Pianta piano copertura. Stato didatOpere in demolizione. Opere in
progetto

- ALLO4_IMOZ2 - Pianta piano interrato- Percorso nutwieazioni di collegamento alle SCT.
Stato in progetto

- ALLO4_IMO03 — Schema funzionale SCT copertura. Sthtiatto. Opere in demolizione
- ALLO4_IM04 — Schema funzionale SCT copertura. Statorogetto
- ALLO4_IMO5 — Schema funzionale SCT ala nuova P.INato di fatto
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- ALLO4_IMO06 — Schema funzionale SCT ala nuova P.ISi&to di progetto

- ALLO4_IMO7 — Allegato 05_Schema funzionale centttalienica. Stato in progetto

- ALLO4_IMO08 — Schema funzionale SCT condizioname®tato di fatto e progetto

- ALLO5 IEO1 — Quadro PDC copertura

- ALLO5_IEO2 — Quadro generale

- ALLO5_IEO3 - Quadro SCT ala nuova

- ALLO5 IEO4a — Schema funzionale SCT ala nuova R.Bt&to in progetto

- ALLO5_IEO4b - Schema funzionale SCT condizionameS8tato di fatto e progetto

- ALLO5_IEOQ5 — Planimetrie e schema QE PDC. Statoragetto impianti elettrici

- ALL6a — Piano di sicurezza e coordinamento. Relazi@cnica

- ALL6b — Piano di sicurezza e coordinamento. Scludeischi

- ALL6c — Planimetria presidio. Piano di sicurezzeat® di progetto

- ALLO7 — Cronoprogramma

- ALLO8 — Relazione di calcolo apparecchiature

- ALLOQ9 - Fascicolo dell’opera

- ALL10a - Computo metrico estimativo. Interventaidualificazione energetica R.5
- ALL10b - Computo metrico estimativo. Ulteriore intento di manutenzione straordinaria

ESAMINATO

Il progetto secondo i seguenti aspetti di contrdil cui all'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 18 apri@.g, n.

50:

a) Completezza della progettazione

Gli elaborati progettuali presentati ed elencagcpdentemente sono quelli previsti per la fase
progettuale esecutiva (art. 23 comma 8 del D.Lgg2®BL6 e art. 33 D.P.R. 207/2010). Sono
presenti tutti gli elaborati necessari per il lleetli progettazione in relazione alla natura e alla
complessita dei lavori da realizzare.

b) Coerenza e completezza delle voci di spesa

Il progetto risulta completo di stima dei lavori ¢&i voci trovano riscontro nella descrizione
estesa delle lavorazioni e della fornitura prevista verificata la coerenza e completezza detutt
le voci di spesa dell'intervento, delle singole veecondo quanto indicato all'art. 16 del D.P.R.
207/2010

Importo lavori:

1. riporta il risultato del computo metrico estimatidei lavori del Progetto Esecutivo
interventi di riqualificazione energetica Rev. S@éntamento energetico servizio Al e
A2 nonché l'importo degli oneri di sicurezza noggetti a ribasso, per un importo di
euro 537.670,88;
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2. ulteriore intervento all'interno della Convenzion€onsip nella manutenzione
straordinaria efficientamento energetico servizioédA2 nonché l'importo degli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, per un impareuro 66.943,17;

IVA e eventuali altre imposte:

3. E previsto apposito accantonamento relativo all'B24%;

c) Appaltabilita della soluzione progettuale prescelta

d)

f)

g)

Sulla base delle verifiche effettuate, risulta gheslaborati progettuali sono completi ed esaustiv
illustrano in modo chiaro e dettagliato le opere rdalizzare pertanto il presente progetto
esecutivo risulta appaltabile.

Presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo

Le soluzioni progettuali adottate e la tipologia deateriali in essa previsti, garantiscono la
durabilita dell'opera nel tempo, fino all'ordinarit@cadimento delle proprieta meccaniche dei
suddetti materiali.

Minimizzazione dei rischi di introduzione di varidine di contenzioso

Verificando gli elaborati di progetto é stato atatr che sono state previste tutte le lavorazioni e
le soluzioni progettuali atte a garantire la cortelesalizzazione dell'opera, per cui si ritiene
minimizzato il rischio di introduzione di variargidi contenziosi dell'appaltatore.

La possibilita di ultimazione dell'opera entro in@pi previsti

Verificato il cronoprogramma delle lavorazioni, gtiene che i tempi previsti per la loro
esecuzione siano correttamente stimati e quindretdie con quanto previsto nel progetto
esecutivo, pertanto si ritiene che l'opera possareslltimata nei tempi previsti.

La sicurezza delle maestranze e deqli utilizzatori

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento illustnamhodo chiaro e puntuale le misure che le
maestranze dovranno adottare per eseguire in ctanpieurezza le lavorazioni previste per
realizzare I'opera.

h) Adequatezza dei prezzi unitari utilizzati

| prezzi unitari sono desunti dai listini ufficiatli riferimento, mentre per i componenti non
presenti nei listini ufficiali la valorizzazione @womica e stata effettuata attraverso dettagliata
analisi

La manutenibilita delle opere

Poiché le attivita manutentive dei componenti imgitici oggetto di servizio, ivi compresi quelli
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installati per effetto degli interventi di riquat&zione, sono gia contenute nell’allegato 4 al PTE
che a sua volta fa riferimento all’appendice 1 @apitolato Tecnico, si rimanda ad esso per i
dettagli manutentivi e non viene prodotto il piahiananutenzione dell’opera.

VISTO QUANTO SOPRA

si ritiene che il progetto sia esaustivo in relaeicalle esigenze della Stazione Appaltante e
funzionale alla corretta esecuzione dei lavori @ ghindi la verifica finale del progetto esecutivo,
eseguita in contradditorio col progettista, ha degio positivo, rispondendo ai requisiti previsti
dall'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Il Collaboratore Tecnico Il Progettisa
Ing. Giovanni Moro Ing. Giuseppe Capo
MORO  istsnin
GIOVANNI 65524 soz00r
Il Responsabile del Procedimento Q

Ing. Gian Domenico Padre

TUTTO CIO VERIFICATO

il Responsabile del Procediment®\LIDA il Progetto Esecutivo degli interventi di riquatdzione
energetica ED 26 nella Struttura Polifunzionale Amigtrativa e Ambulatoriale “San Giovanni di Dioi’ d
Olbia- codice PTE R.5, ai sensi e per gli effedll'drt. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 18 lapri
2016 n. 50.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gian Domenico Padre
Firmato digitalmente

PADRE GIAN da PADRE GIAN

DOMENICO

DOMENICO  Dpata: 2020.05.08

10:25:54 +02'00'

Pagina4di4



		2020-05-08T09:54:44+0200
	MORO GIOVANNI


		2020-05-08T10:25:54+0200
	PADRE GIAN DOMENICO




